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Forord
Som et ledd i den avsluttende delen av vårt masterløp i Økonomi og Administrasjon ved
Universitetet i Agder, skal vi i siste semester skrive en masteroppgave tilsvarende 30
studiepoeng. Arbeidet skal bære preg av forskning og masteroppgaven skal omfatte en rapport
som beskriver forskningsspørsmål, teori, metodediskusjon, empirisk analyse og resultater.
Vi har begge valgt en fordypning i prosjektstyring. I tillegg har vi prosjekterfaring fra Kilden,
det nye teater og konserthuset i Kristiansand. Det falt oss da naturlig å velge et tema hvor vi
kunne gå dypere inn i et fagfelt som interesserte oss og vi hadde noe erfaring med. Vi ønsket å
benytte den kunnskapen vi hadde tilegnet oss gjennom teori og praksis til å skrive denne
oppgaven.
Vi vil benytte anledningen til å takke vår veileder dr. ing. Øystein Meland for konstruktive og
interessante diskusjoner gjennom denne prosessen. Vi ønsker også å rette en stor takk til de
ansatte i Østlandets Plast og Dykk Service AS, Kruse Smith og Skanska som har stilt opp og
gitt oss det grunnlaget vi trengte til denne oppgaven. Til slutt vil vi takke våre tålmodige og
støttende samboere for stor forståelse gjennom denne perioden.
Kristiansand, juni 2009
____________________ __________________
Espen Viig Syversen Knut Lindland
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Sammendrag
Gjennom et halvt år som praksisstudenter ved Kilden, det nye teater og konserthuset i
Kristiansand, fikk vi en unik mulighet som studenter til å få et innblikk i bygg- og
anleggsbransjen. Dette ønsket vi å bruke når vi skulle skrive vår masteroppgave. Under
praksisoppholdet jobbet vi tett med vår nåværende veileder, dr. ing. Øystein Meland. Når
tema skulle velges, pendlet han oss raskt inn på Østlandets Plast og Dykk Service (ØPD), en
bedrift som var opptatt av å forbedre anleggsledelsen på sine prosjekter. Vi ønsket å benytte
denne masteroppgaven til å se på anleggslederfunksjonen i bygg og anleggsbransjen, og
utarbeidet følgende problemstilling:
Hva er de viktigste hindrene for å utføre god anleggsledelse?
Selv om vi hadde en viss kunnskap om bygg- og anleggsbransjen, hadde vi liten forståelse og
innsikt i anleggslederfunksjonen. Vi kartla derfor denne funksjonen ved kvalitativ metode ved
bruk av gruppeintervju og dybdeintervju av ulike anleggsledere. Det vi lærte fra dette brukte
vi til å bygge opp et kvantitativt spørreskjema, eller påstandsundersøkelse, som anleggsledere
i ØPD, Kruse Smith og Skanska besvarte. Basert på disse dataene gjennomførte vi ulike
faktor-, korrelasjons- og regresjonsanalyser med stianalyser.
Med bakgrunn i empirien og analysene kom vi frem til flere ulike hindre for å utføre god
anleggsledelse. Disse kan oppsummeres som følger i rangert orden.
De mest betydningsfulle påstandene for eksterne forhold er:
 Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon mellom prosjektledelsen/
byggherren/ byggeleder og sideentreprenør.
 Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på anleggsplassen fra andre aktører.
 Anleggsleder får/fikk ikke påvirke gruppesammensetningen av teampersonell i dette
prosjektet.
De mest betydningsfulle påstandene for interne forhold er:
 Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndteringen i dette prosjektet.
 Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på økonomistyring i dette prosjektet.
 Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette prosjektet.
Vi har sett at tid (mhrs) ikke hadde innvirkning på vårt generelle fiaskokriterium. Ovenstående
analyse viser at nok tid (mhrs) til gjennomføring av prosjekt og høyrisikooppdrag har sterk
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betydning for at sikkerhetsperspektivet skal opprettholdes. Dette viser at HMS må ha et fokus
som lett kan medføre behov for økt gjennomføringstid.
I doktoravhandlingen til Meland (2000) konkluderes det med at tid til prosjektering er det
mest betydningsfulle kriteriet for fiasko. Vi har kommet frem til at i utførelsesfasen er ikke tid
av signifikant betydning for fiasko. Vi har kommet frem til at dette kommer av at i
prosjekteringsfasen er det mye usikkerhet, og nok tid til å avklare dette er av betydning. I
utførelsen er alt planlagt og det gjennomføres som ”planlagt”.
De resultatene vi har fått har bare vært et forsøk på å nærme seg virkeligheten, og kan ikke
oppfattes som absolutte, generaliserbare sannheter. På grunn av ikke-sannsynlighetsutvelgelse
av respondenter og bedrifter samt få analyseenheter, kan vi på grunnlag av vår undersøkelse,
kun indikere hva som er de viktigste hindre for god anleggsledelse.
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1. Innledning
Prosjekt og prosjektledelse er ofte begreper brukt om bygg og anleggsbransjen. I de senere år
har flere fått øynene opp for prosjektbasert virksomhet og i dag benyttes begrepet prosjekt om
alt fra enkle arbeidsoppgaver i bedrifter til store utbyggingsprosjekter i offshorebransjen. Et
prosjekt kan med enkelthelt deles opp i to hovedkategorier; planlegging og utførelse. Flere
prosjekter har opplevd store kostnadsoverskridelser og tidsoverskridelser som følge av lite
kunnskap hos anleggsleder som styrer overgangen mellom disse fasene og selve utføringen.
Derfor ønsker vi i denne oppgaven å kartlegge hva som er de viktigste hindrene ved utøvelsen
av anleggslederfunksjonen.
I 2006 jobbet vi i prosjekt Kilden IKS i prosjektledelsen et halvt år som praksisstudenter. Med
en budsjettramme på 1,1 milliarder 2003-kroner representerer prosjektet Teater og
Konserthus for Sørlandet (TKS) et av de største byggeprosjektene i Norge i dag (PTL, 2004).
Her skaffet vi oss en bransjeforståelse av bygg- og anleggsbransjen, noe vi ønsket å ta med
oss videre når vi skulle skrive masteroppgaven.
Veileder dr. ing. Øystein H. Meland arbeidet som konsulent for Østlandets Plast og Dykk
Service AS (ØPD) hvor han skulle gi innføring i prosjektstyring. Gjennom disse
forelesningene kom de frem til at mye av problemet lå i at bedriften har vokst i et hurtig
tempo, noe som forplantet seg videre ved at anleggsleder fikk mer ansvar for større og mer
kompliserte prosjekter. Meland så her muligheten for en masteroppgave for å kartlegge hva
som må ligge til rette for at ØPD sine anleggsledere kan gjøre en bedre jobb.
Vi tente på denne foreløpige problemstillingen og begynte å arbeide med utgangspunkt i ØPD
sine utfordringer. Vi lurte også på om dette var et problem i bransjen generelt, eller kun for
ØPD spesielt. For å belyse funnene hos ØPD, ønsket vi å se dette i sammenheng med andre
aktører i bygg- og anleggsbransjen. Etter samtaler med Meland kom vi frem til at Kruse Smith
AS og Skanska AS ville være to interessante firmaer å undersøke, for å sette det hele i et
større perspektiv.
1.1. Referansebedriftene
Østlandets Plast og Dykk Service AS: ØPD-Service AS er en undervannsentreprenør med
spisskompetanse på sveising, maskinering og montering av plastrør. Bedriften ble i sin
nåværende form etablert i 1994, men har erfaring som strekker seg tilbake til 1956, da det
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 2
utgjorde plast- og dykkeravdelingen i Brødrene Sørensen AS. Den lange erfaringen har gitt en
unik kunnskap og kompetanse som har ført til en solid forankring i denne sektoren.
ØPD-Service er spesialister når vann, avløpsledninger og gassrør skal sveises, inspiseres eller
legges over kortere eller lengre avstander, både over og under vann. Gjennom varierende og
utfordrende oppdrag har selskapet bevist sin evne som problemløser og verdiskaper. Selskapet
framstår i dag som en foretrukket samarbeidspartner for mange store og små aktører både
innen det profesjonelle og private byggemarkedet, samt i offentlig sektor. Bedriften
sysselsetter 29 personer ved inngangen til 2009, og er i stadig vekst og kan vise til en sunn og
god økonomi. ØPD-Service hadde i 2008 driftsinntekter på ca 57 MNOK (ØPD, 2009).
Kruse Smith AS: Kruse Smith ble etablert som firma, med tilholdssted i Kristiansand, i
1935. Et personlig eiet firma med Anders Kruse Smith som innehaver. Bedriften har vokst
jevnt og trutt siden da, men familien er den dag i dag hovedaksjonær i Kruse Smith AS.
Kruse Smith har fortsatt hovedkontor i Kristiansand, 900 ansatte og en budsjettert omsetning
på ca 3,0 milliarder i 2008. Entreprenørvirksomheten er delt opp i to regioner. Region Vest
med distriktskontorer på Karmøy og Forus. Region Syd er representert i Kristiansand,
Arendal, Kragerø og Lyngdal. I tillegg kommer selskapene Kruse Smith Anlegg AS og Kruse
Smith Eiendom AS.
Kruse Smith skal være et ledende konsern innen eiendom, bolig, bygg og anlegg i Norge.
Resultatene skal skapes gjennom lokale forankringer og tilfredse kunder (Kruse-Smith, 2009).
Skanska: Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og
anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat
samarbeid. Konsernet har i dag 56 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og
Latin-Amerika. Omsetningen i 2007 var på 139 milliarder svenske kroner. Omsetningen
i Norge var på 11 milliarder kroner. Skanska er et Fortune 5001 foretak og har hovedkontor i
Solna utenfor Stockholm.
Norge er et av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet og har en 100 år lang historie
her i landet. Firmaet, som i dag går under navnet Skanska Norge AS, ble etablert allerede i
1906, under navnet Ing. F. Selmer. Skanska Norge driver entreprenørvirksomhet innen bygg
1 Fortune 500 er en liste over de 500 største selskapene i USA etter brutto omsetning.
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og anlegg. Selskapet har en sterk markedsposisjon over hele Norge, både i bygg- og
anleggsmarkedet. Antall ansatte i Norge: ca 4700 (Skanska, 2009).
1.2. Problemstilling
Litt enkelt forklart består et prosjekt av to faser; planleggings- og implementeringsfasen. I
bygg- og anleggsbransjen snakker vi om prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Grensesnittet
mellom disse to fasene er et utfordrende steg. Her skal den ferdig prosjekterte modellen av et
byggverk overtas av den utførende part som har ansvar for fysisk å gjennomføre det som er
planlagt. I bygg- og anleggsbransjen er det ofte anleggsleder som overtar den prosjekterte
modellen fra de prosjekterende og har ansvaret for utførelsen. Anleggsleder blir satt under
press fra flere hold. Herunder av interne forhold, som går på elementer han selv har kontroll
over, og han blir påvirket av eksterne forhold, som kan være prosjektledelsen, byggherren,
myndigheter, egen bedrift osv. Vi ønsker med denne oppgaven å se nærmere på hva som må
ligge til rette og hva som påvirker anleggsleders muligheter til å utføre en god jobb. Vår
problemstilling er som følger:
Hva er de viktigste hindrene for å utføre god anleggsledelse?
Vi vil komme nærmere inn på problemstillingen og tilhørende hypoteser i metodekapitlet,
avsnitt 3.2.
1.3. Oppgavens oppbygging
Vår masteroppgave er delt inn i fem hovedkapitler, med tilhørende avsnitt og delavsnitt. Vi
har valgt denne inndelingen for å gjøre oppgaven så oversiktlig som mulig. Kapittel 1 er et
innledningskapittel hvor vi tar for oss bakgrunnen og formålet med oppgaven, og
problemstillingen. I kapittel 2 har vi valgt å ta for oss den teoretiske forankringen. Denne har
vi delt inn i tre hovedavsnitt; et som går på generell prosjektteori, et mer spesifikt på bygg- og
anleggsbransjen, og vi avslutter med å se på hva suksess er i et prosjekt.
Kapittel 3 har vi valgt å kalle metodevalg, hvor vi beskriver hvilken metode vi har valgt i
forhold til problemstillingen, altså hvordan vi har samlet inn informasjon og hvilke metodiske
tilnærminger vi har brukt og hvorfor. Vi avslutter kapittel 3 med å beskrive de ulike
analyseverktøyene vi benytter.
I kapittel 4 tar vi for oss selve analysearbeidene. Her gjør vi analyser som skal binde teori og
empiri sammen med problemstillingen og våre hypoteser. Analysen er hovedsakelig delt opp i
fem hovedavsnitt, hvor vi begynner med en generell presentasjon av bygg- og
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anleggsbransjen, Videre gjennomfører vi faktoranalyse, korrelasjonsanalyse og avslutter med
regresjonsanalyse med stianalyse.
I kapittel 5 tar vi for oss en vurdering av de viktigste resultatene. Dette kapitlet vil også
inkludere en konklusjon og svar på vår problemstilling. Til slutt sier vi litt om hvilke
begrensninger som ligger for oppgaven og skisserer muligheter for videre forskningsarbeider
på temaet.
I vedlegg har vi lagt spørreskjema, deler av faktoranalysen, deler av regresjons og stianalysen,
og svarene fra gruppeintervjuet. Vi kom frem til, sammen med veileder, å legge deler av
analysen som vedlegg. Dette kommer av at vi kjører mange av de samme simuleringene flere
ganger, og en del av materialet er såpass teknisk at det egner seg bedre som vedlegg.
Oppgaven henviser der det er naturlig til vedlegg slik at leser enkelt kan holde tråden.
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 5
2. Teoretisk forankring
Et teoretisk rammeverk legges til grunn for å undersøke forskningsspørsmålet. Litteratur
knyttet til prosjektteori, bygg- og anleggsbransjen og prosjektsuksess og -fiasko presenteres i
dette kapitlet. Teoripresentasjonen vil bære preg av både teoretisk tilnærming og praktisk
tilnæring med hovedfokus på bygg og anleggsbransjen, og anleggsleders rolle i de ulike
aspektene.
I første del vil dette kapitlet gi en generell beskrivelse av et prosjekt, prosjektperspektivet,
prosjektkarakteristikk og prosjektlivssyklus.
I del to av dette kapitlet vil gå mer bransjespesifikt inn i bygg- og anleggsbransjen. Vi vil se
på hvordan arbeidsprosessene foregår i bygg- og anleggsprosjekter, se på hvilke aktører som
finnes og da spesielt på anleggslederens rolle blant disse. I tillegg vil vi se på hvordan bygg-
og anleggsbransjen gjennomfører og organiserer prosjekter, og hvordan dette påvirker
anleggsleders rolle i de ulike settingene.
I den siste delen av dette kapitlet vil vi gi en beskrivelse av hva som er suksess og fiasko i et
prosjekt, forklare forskjellen på suksesskriteriet og suksessfaktor og hvordan dette kan måles
og testes empirisk. Dette danner grunnlaget for utformingen og gjennomføringen av deler av
intervjuene, samt hvordan analysen utarter seg. Ved å benytte en analysemetodikk utviklet av
Meland (2000) vil vi sette fokus på suksessfaktorer som anleggslederen har kontroll over og
andre eksterne variabler som påvirker prosjektsuksess og -fiasko.
Hovedhensikten med den teoretiske forankringen er å synliggjøre de rammer, metoder og
teknikker som benyttes ved måling av suksess/fiasko i prosjekter og deretter prøve å integrere
dem i den empiriske delen av oppgaven.
2.1. Prosjektteori
Til alle tider har mennesker gjennomført arbeidsoppgaver som vi i dag kan karakterisere som
prosjekter. Byggingen av Egypts pyramider og den kinesiske mur er eksempler på store,
kompliserte arbeider med stor usikkerhet og som har de fleste av prosjektets kjennetegn.
Riktignok mangler vi historiske referanser til hvordan disse unike arbeidene ble ledet og
organisert, men mye tyder på at allerede da ble det benyttet flere av dagens ledelsesprinsipper
og organisasjonsformer slik som samarbeid mellom aktører (Karlsen & Gottschalk, 2005).
Begrepet prosjekt, slik vi kjenner det i dag, er av nyere dato og har sin opprinnelse fra kjemisk
industri like før annen verdenskrig (Morris & Hough, 1987), men skjøt fart da prosjektstyring
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ble definert som en egen disiplin innen de amerikanske forsvarsprogrammene Atlas og Polaris
på 1950-tallet. Den første artikkel med tittel ”The Project Manager” ble publisert i 1959
(Gaddis, 1959) og fikk i ettertid stor betydning for utviklingen og oppfatningen av den nye
prosjektlederrollen. En årsak til at nye prosjektstyringsmetoder fikk stor oppmerksomhet blant
private foretak og offentlige organisasjoner på begynnelsen av 1960-tallet, var at de
representerte en ny måte å administrere arbeidsoppgaver på. De nye metodene dekket behovet
for et begrepsapparat og et symbolspråk som gjorde at tids- og ressursanvendelse kunne
i i artikkelen til Pinto og Slevin ADDIN aljert enn tidligere. I tillegg muliggjorde disse
verktøyene en mer integrert prosjektstyring gjennom en kobling mellom planer,
ressursanvendelse og resultatoppfølging (Karlsen & Gottschalk, 2005).
Det har i den senere tid også vært fokus på organisasjoners modenhet til å gjennomføre
prosjektoppgaver. Utfordringen er ikke lenger bare å kunne håndtere et prosjekt eller flere
samtidig. I dag er mange virksomheter prosjektdrevne, det vil si at prosjektarbeid er den
dominerende arbeidsformen i virksomheten. I slike organisasjoner blir prosjekter et viktig
strategisk virkemiddel, samtidig som det er her verdiskapningen skjer. Det forventes også
økende bruk av prosjektledelse som generell ledelsesform hvor prosjekt utvikler seg til å bli
hovedstrukturelementet i mange bedrifter (ibid.).
Det finnes flere gode og dårlige definisjoner av prosjekt i litteraturen, en av de beste og mest
treffende for vår masteroppgave fant vi i artikkelen til Pinto og Slevin (1988) skrevet av
Tuman (1983, p. 498):
A project is an organization of people dedicated to a specific purpose or objective. Projects
generally involve large, expensive, unique, or high risk undertakings which have to be
completed by a certain date, for a certain amount of money, within some expected level of
performance at a minimum, all projects need to have well defined objectives and sufficient
resources to carry out all the required tasks.
Som denne definisjonen sier må det komme en avveining mellom budsjett, tid og kvalitet. Det
er vanlig å benytte en prioriteringsmatrise til dette. Byggherren kan ikke sette samtlige mål og
prioriteringer like høyt. Man kan ikke få et bygg eller anlegg til minimum kostnad, på kortest
mulig tid og med alle de attributter vi ønsker skal være med i prosjektet. Som i livet ellers er
det en ”trade off” mellom det ønskelige, det mulige og tilgjengelige ressurser. Denne
avveiningen er kritisk for alle prosjektledere (Gray & Larson, 2008).
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Figur 2.1 - Prioriteringsmatrise
Figur 2.1 viser en prioriteringsmatrise der man må gjøre en avveiing mellom tid, kvalitet og
kostnad, om hvilken styringsparameter som skal være låst, optimalisert eller for hvilken
overskridelse som aksepteres. Betydningen av den vertikale aksen følger (ibid.):
Låst vil si at dette er prosjektets høyeste prioritering og skal ikke fires på. Prosjektet må enten
fullføres innen en dato, til gitte spesifikasjoner eller innen en gitt budsjettramme. I dette
eksempelet er kvalitet låst.
Det å optimalisere betyr at man må forsøke å tilfredsstille betingelsene i så høy grad som
mulig, og attributter som settes i denne kategorien er prosjektets nest viktigste
styringsområde. At kostnadene holdes nede har derfor en høyere prioritering enn at tidsplanen
holdes, og bør derfor optimaliseres slik som avkrysset i matrisen.
For å kunne oppnå, og maksimere styringsområdet med høyest prioritet, må vi samtidig
akseptere at kravene til andre prioriteringer senkes. I modellen har det aspektet som settes inn
her lavest rang og er det første som ofres hvis en konflikt mellom de tre prioriteringene skulle
oppstå.
2.1.1. Prosjektperspektivet
I et prosjekt er det flere interessenter med ulike mål i tilknytning til prosjektet. I hovedsak kan
vi dele disse interessentene inn i tre; leverandører, brukere og bestiller. Hver av disse har sine
egne målsetninger og tilnærming til prosjektet. Dette er det vi kaller for de ulike
prosjektperspektivene (Samset, 2001). Vurderingen av hvorvidt prosjekter lykkes eller ikke,
vil nødvendigvis måtte knyttes til de interessentene prosjektet berører. Vurderingen av
suksess er ikke bare et spørsmål om hvilke parametre og prioriteringer en skal velge, men det
vil også i høy grad avhenge av hvilket perspektiv som er benyttet for å vurdere prosjektet.
Perspektivet avhenger av ståsted til de sentrale aktørene og de preferansene en antar at disse
har. Det kategoriseres målhierarki for hvert av disse perspektivene; resultatmål, effektmål, og
samfunnsmål (ibid.).
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Bestiller vil normalt være den initierende part med interesse i den effekten prosjektet har, eller
hva det fører til på sikt. En bestiller av et prosjekt kan være byggherre, oppdragsgiver,
finansierende part eller prosjekteier. Samfunnet vil legge an et perspektiv som vurderer den
samlede effekten av prosjektets samfunnsmål, som er relatert til de mer langsiktige
ringvirkningene av prosjektet (ibid.).
Brukerne er mer opptatt av hvilken nytte prosjektresultatet har for dem, og mindre av selve
gjennomføringen. De vil vurdere prosjektet i et annet og bredere perspektiv som beskrives av
effektmålet. Parameterne som brukes for å vurdere hvorvidt en lykkes kan gjerne knyttes til
anvendelse og lønnsomhet for brukeren. En bruker av prosjektresultatet kan være en gitt
målgruppe, en sluttkunde eller en klient (ibid.).
Prosjektleverandørene har først og fremst oppmerksomheten rettet mot å produsere
prosjektets resultater med hensyn til avtalt tid, kostnad og kvalitet. Med andre ord vil det
innebære en gjennomføring innenfor rammene til bestiller. Leverandørperspektivet beskrives
ved hjelp av resultatmålene, som er det nederste nivå i et prosjekts målhierarki. Det er
leverandørperspektivet som er av interesse for vår oppgave, og det er dette perspektivet som
kommer til å være i fokus gjennom resten av oppgaven. Leverandøren er ansvarlig for
utførelsen av prosjektet eller entreprisen, kontraktsmessig eller på egne vegne.
2.1.2. Prosjektets karakteristikk
Prosjekter kan være svært ulike når det gjelder både størrelse og karakter. Allikevel finnes det
en del fellestrekk mellom prosjektene. Kjennetegnene er definert på mange forskjellige måter
i prosjektlitteraturen, men ut fra det som passer våre rammer best har vi tatt utgangspunkt i
fem prosjektkarakteristika fremlagt av Christensen og Kreiner (1991). De oppsummerer at
hvert prosjekt har en egen, unik målsetting, et begrenset budsjett, er organisert som en
engangsoppgave, har et klart definert tidsperspektiv og at prosjektarbeid krever tverrfaglig
innsats.
(1) Karlsen og Gottschalk (2005) hevder at oppgaven må ha sin egen unike målsetting, som
forteller hva som skal oppnås og hvorfor. Denne målsettingen bør være så presist formulert at
man i ettertid kan kontrollere at den virkelig ble oppnådd. Et prosjekt blir etablert for å få
utført en bestemt oppgave, det vil si å frambringe et bestemt resultat.
(2) “Projects have limited budgets, both for personnel as well as other resources. Often the
budget is implied rather than detailed, particularly concerning personnel, but it is strictly
limited” (Meredith & Mantel, 2006). Dette kommer av at prosjektet er en
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temporærorganisasjon som ikke har egne ressurser. Prosjektet må få alle sine ressurser fra
basisorganisasjonene (Andersen, Grude, & Haug, 2004), eller ved ekstern finansiering
(Karlsen & Gottschalk, 2005).
(3) Prosjekter blir organisert som en engangsoppgave. Karlsen og Gottschalk (2005) påpeker
at unikheten gjenspeiler seg i forhold knyttet til både organisasjonsstruktur,
prosjektoppgavens art eller karakter, prosjektpersonellets kunnskap og erfaring, prosjektets
lengde og økonomiske størrelse, og prosjektets omgivelser, som endrer karakter fra prosjekt
til prosjekt. Elvenes (1987) påpeker at selv om prosjektoppgaven er unik, forhindrer ikke dette
at deler av den kan være identisk eller ligne på tidligere utført arbeid.
(4) Alle prosjektoppgaver skal ha et klart definert tidspunkt for når arbeidet skal starte og når
det skal være avsluttet. Når målsettingen er oppnådd, avsluttes arbeidet og prosjektet avvikles.
Dersom tid er den betingede prioriteringen vil prosjektets suksess bli vurdert ut fra om
prosjektet er ferdig til denne datoen eller ikke (Andersen et al., 2004).
(5) Som regel krever prosjektarbeid tverrfaglig innsats. I prosjekter involveres personer med
både forskjellig kunnskap, erfaring og administrativ tilhørighet. Kolltveit og Reve (2002)
definerer teambygging som å bygge opp et lag. Magerison og McCann (1995) konkluderer
med at man må velge deltakere som gjøre teamet så komplett som mulig.
2.1.3. En generell prosjektlivssyklus
Som definisjonen av prosjekt og prosjektets karakteristikk indikerer, har prosjekter en egen
livssyklus som skiller seg klart fra oppgaver i permanente bedrifter. Kolltveit og Reve (2002)
sammenligner et prosjekts livssyklus med livssyklusen til et produkt. Forskjellen mellom et
produkts og et prosjekts livssyklus er at prosjektarbeid skal avsluttes til et avtalt tidspunkt.
For produkter kan det være et suksesskriterium at livssyklusen blir forlenget dersom
forlengelsen kommer i den fasen hvor produktet selger godt. Dersom prosjektets livssyklus
forlenges, kan det være en indikasjon på prosjektfiasko.
Det er mange måter å fremstille et prosjekts livssyklus på. Hvordan prosjektets livssyklus blir
formet på er opp til prosjektets karakteristikk. Project Management Institute (1996) illustrerer
de ulike fasene et prosjekt går gjennom, som vist i figur 2.2. Figuren blir fremstilt i en modell
hvor man har tid på den horisontale aksen og aktivitet på den vertikale. Prosjektet skifter
karakter over sin livssyklus. De ulike fasene krever ulik vektlegging av de arbeidsoppgavene
som må gjøres.
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Figur 2.2 - Et prosjekts livssyklus (PMI, 1996)
Vi skal også se at PMI sin faseinndeling gjør seg gjeldene i hver av de ulike prosessene som
vi kommer tilbake til i avsnitt 2.2.1. Med dette mener vi at for eksempel utførelsesfasen også
går gjennom den samme prosessen som prosjektet som helhet. Med utgangspunkt i Gray &
Larson (2008) og Karlsen & Gottschalk (2005) inneholder de ulike fasene:
Prosjektinitieringen er den første fasen i livssyklusen til et prosjekt. Denne fasen involverer å
skape et nytt prosjekt ved å definere forretningsproblemene, prosjektmålet og mulighetene
som finnes, løsningene som skal leveres, og rammene blir satt og ansvar fordeles (Westland,
2006).
Prosjektplanleggingen involverer det å skape en rekke av planleggingsdokumenter som skal
fungere som en guide gjennom de resterende fasene av prosjektet. Innsatsen vil øke og planer
blir utviklet for å fastsette prosjektets omfang, budsjett, ressurser, bemanning, risiko og
kvalitet. Her planlegges hva prosjektet vil innebære, når det vil bli ferdig, hvem det vil gi
fordeler, hvilke kvalitetsnivå det skal ha, og hva budsjettet vil være.
Gjennomføringsfasen er normalt den lengste fasen i prosjektet. Det er i denne fasen
leveransene blir fysisk utført og presentert kunden. Det kan være en bro, en reportasje eller et
software program. Tid, kostnader og spesifiseringer overvåkes og blir benyttet som
kontrollposter for å forsikre seg at kundens krav blir møtt og overholdt (ibid.).
Avslutningsfasen inkluderer to aktiviteter, avhending av selve prosjektet til kunden og
overføringen av prosjektressurser til nye prosjekter (Gray & Larson, 2008).
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 11
2.2. Bygg og anleggsbransjen
Mye av aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen (BA-bransjen) blir organisert ut fra
prosjektmalen beskrevet ovenfor. Det er likevel noen særegenheter vi vil beskrive i dette
kapittelet. Bygg- og anleggsbransjens forhold er komplekse og under kontinuerlig utvikling.
Med bakgrunn i høye krav til effektivitet, kvalitet og rentabilitet, har det i løpet av de siste
årene dukket opp ulike måter å organisere bygg- og anleggsprosjekter på. Vi vil bruke dette
kapittelet til å belyse noen av aspektene rundt dette og gi en kort beskrivelse av de viktigste
elementene i BA bransjen, da spesielt opp mot anleggslederrollen.
2.2.1. Bygg- og anleggsprosessen
Byggeprosjekter og dets delaktiviteter har som mål å utvikle et nytt eller et modifisert
byggverk tilpasset en tiltenkt brukerorganisasjon eller en mer generell bruksfunksjon innen en
bestemt dato, et gitt budsjett og med en bestemt kvalitet (Meland, 2000). En prosess defineres
av Project Management Institute til å være en serie handlinger som fører til et resultat (PMI,
1996). Byggeprosessen omfatter alle prosesser som fører til eller er en forutsetning for det
planlagte byggverk (Eikeland, 1998). Dette betyr at byggeprosessen som begrep dekker en
rekke delprosesser av ulik karakter: planlegging, styring, anskaffelser, finansiering,
utleie/salg, regulering, byggemelding og godkjenning, programmering, prosjektering,
produksjon, prefabrikasjon og montasje, innflytting og driftsstart osv.
Byggeprosessen kan beskrives mer detaljert gjennom et prosessystem for bygg- og
anleggsprosjekter. Det finnes mange ulike modeller og prosesskart som illustrerer en
byggeprosess. Vi har valgt et prosessystem etter PTL (2004). Denne fremstillingen av
prosessen gir et godt bilde av at ulike aktiviteter kan foregå parallelt og til tider flyte litt over i
hverandre, ved at pilene som illustrerer prosessen går inn i hverandre, se figur 2.3.
Figur 2.3 - Byggeprosjektets prosessdeling (PTL, 2004)
Skal en identifisere verdikjeden etter PMI (1996) sin generelle livssyklusoppdeling, vil
spesifikasjon inngå i identifiseringsfasen, konsept og deler av prosjektering i defineringsfasen,
detaljprosjektering og utførelse i gjennomføringsfasen, forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling i drift og vedlikeholdsfasen, og avhending og gjenbruk i avviklingsfasen (Rolstadås,
2006).
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Den formelle inndelingen av byggeprosessen i faser, som gjøres i de fleste byggeprosjekter,
har til hensikt å gi en overordnet, helhetlig kontroll med prosjektet på kritiske stadier.
Godkjenningen av en fase danner gjerne forutsetning for inngåelse av kontrakter, som starten
på neste fase ved at nye aktører engasjeres inn i prosjektet og prosjekteier påtar seg nye
økonomiske forpliktelser (Eikeland, 1998). Vi tar utgangspunkt i PTL (2004) sin
prosessbeskrivelse og beskriver kort hva som forgår i hver fase:
Spesifikasjonsfasen: I den første fasen av prosjektet er det bestiller som har hovedansvaret for
leveransen. Målet med denne fasen er å klargjøre behov og definere krav. Vi kan si at i denne
fasen skal vi komme frem til hva som skal bygges. Fasen er altså kravorientert.
Spesifikasjonsfasen preges av en rekke spørsmål om prosjektets forutsetninger, formål og
rammebetingelser. Når spesifikasjonsfasen er ferdig vil man komme til beslutningspunkt hvor
man bestemmer om det vil være hensiktsmessig å utrede videre eller gå videre til
konseptutviklingsfasen. Et byggeprosjekt kan dele inn spesifikasjonsarbeidet i fire deler
(PTL, 2004), på bakgrunn av prosjektets karakteristikk; behovsspesifikasjon er den mest
overordnede av spesifikasjonene, videre har vi hovedfunksjonsspesifikasjon og
detaljfunksjonsspesifikasjon. Romfunksjonsspesifikasjon representerer det mest detaljerte
nivået.
Konseptfasen: I denne fasen blir de konseptuelle løsningene utviklet, klargjort og dokumentert
som svar på de overordnede spesifikasjonene. Basert på kravdokument som er fastlagt i
spesifikasjonsfasen skal man her finne ut hvordan prosjektet skal løses. Fasen er
løsningsorientert. Gjennomførelsen av konseptfasen kan skje gjennom 4 stadier:
Konseptideer, konseptskisser, konseptevaluering og valg av konseptprinsipp (PTL, 2004). De
ideer, utredninger, analyser og beslutninger som gjøres i denne fasen, vil ha store
konsekvenser for prosjektet. De kan legge grunnlaget for suksess eller fiasko (Eikeland,
1998).
Prosjekteringsfasen: Denne fasen gir byggeprosjektet sin endelige utforming før selve
byggingen tar til. Det vil si at løsningene på alle funksjons- og ytelseskrav skal formuleres
entydig og gi grunnlag for detaljert uttegning og beskrivelse. Dette ligger til grunn for tilbud,
søknad om rammetillatelse m.m. I denne fasen involveres arkitekter, rådgivende ingeniører,
og mot slutten også byggeledere og anleggsledere. Når de sistnevnte kommer inn i
prosjekteringen avhenger av hvilken gjennomføringsmodell som er brukt. Prosjekteringsfasen
kan deles opp i fem faser for å komme fram til det ovennevnte: Skisseprosjekt, valg av
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skisseløsning, forprosjekt, verifisert forprosjekt og detaljprosjekt. Prosjekteringsfasen utgjør
sammen med spesifikasjonsfasen og konseptutviklingsfasen normalt under 10 % av de totale
prosjektkostnadene. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at feil i prosjekteringsfasen
kan føre til store økonomiske konsekvenser i utførelsen av prosjektet. Det er derfor viktig at
det settes av nok tid til denne delprosessen (Meland, 2000).
Utførelsesfasen: Denne fasen betegnes ofte som byggefasen. Her gjennomføres de planer og
beslutninger som er truffet i spesifikasjons-, konsepts- og prosjekteringsfasene. Prosessen har
endret karakter fra turbulens i spesifikasjonsfasen, via målstyrt i konseptutviklingsfasen,
gjennom detaljert utforming i prosjekteringsfasen til aktivitetsstyrt og lineæritet i
utførelsesfasen. Materiallogistikk, fysisk og fremdriftsmessig koordinering på byggeplassen,
produksjonsteknologi og planoppfølging blir sentrale aktiviteter i utførelsesfasen.
Utførelsesfasen kan deles opp i ulike delfaser for å komme fram til det ferdige byggverket
(PTL, 2004): opprigging, infrastruktur, grunnarbeid, bæresystem, tetthusarbeid,
hovedføringer, innredninger, utrustninger, overtagelse, møblering og nedrigging.
FDVU-fasen: I forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utviklingsfasen (FDVU) utarbeides det et
”som bygd”-dokument som skal inneholde grunnlagsdata til brukernes forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling. Forvaltning er å påse at eiendommenes skatter og avgifter,
forsikringer, arkivhold og administrasjon ordnes. Drift er å drifte og etterse, renholde og
forsyne eiendommen med energi. Vedlikehold er å holde alle deler av eiendommens standard
på godt håndverksmessig nivå, utvendig og innvendig. Utvikling er å utvikle eiendommen
etter nye funksjoner og krav som kommer fra brukere eller myndigheter.
Avhending og gjenbruk: Klargjøring av mål når det gjelder avhending og gjenbruk av bygning
og utstyr benyttet i byggeprosessen er viktig. En gjennomtenkt plan som tar høyde for lover
og regler som en skal kunne møte, vil hjelpe byggherren og entreprenørene, og redusere
belastningen på det ytre miljøet.
Byggeprosjekter må i likehet med andre organisasjoner administreres, planlegges, organiseres
og ledes. De administrative prosessene løper parallelt med byggeprosessene, som de griper
inn i og påvirkes av. Gjennom administrativ planlegging, forhandlinger og informasjon søker
prosjektene også å påvirke forløpet og innholdet av de offentlige prosessene, selv om en
direkte styring av disse ligger utenfor prosjekteiers rettigheter og muligheter (Eikeland, 1998).
De offentlige beslutningsprosessene som virker inn på byggeprosessen kan være flere, og av
ulik karakter. Plan- og bygningsloven definerer flere beslutningsprosesser som har direkte
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påvirkning på alle byggeprosjekter. Enkelte andre lover, som Arbeidsmiljøloven og
Forurensningsloven har bestemmelser som retter seg direkte mot byggeprosessen.
2.2.2. Aktører i bygg- og anleggsprosessen
Alle BA- prosjekter har en eller flere anleggsledere, men det er opp til valget av
gjennomføringsmodell når denne rollen tiltrer, jf. avsnitt 2.2.4. For å definere hvilken rolle en
anleggsleder har i et prosjekt synes det hensiktsmessig å si litt om hvilke aktører som finnes i
et prosjekt. Grunnen til dette er at anleggsleder er en del av et sosialt system hvor aktører
handler og samhandler med en eller flere felles hensikter, oppgaver eller mål. Han er altså en
del av en skiftende organisasjon av aktører som bidrar til byggeprosjektet gjennom
byggeprosessen.
En aktør, eller stakeholder, er en person som påvirker prosjektet direkte, eller som selv blir
direkte påvirket av prosjektet (PMI, 1996). Aktørene har forskjellig syn på, forventinger til,
forståelse av og ambisjoner for et prosjekt ut fra hvilket prosjektperspektiv de tilhører. Når det
gjelder vurderingen av effektiviteten i en prosjektorganisasjon, vil konklusjonen derfor
avhenge av hvilke aktører som er involvert i vurderingen, og hvilke posisjoner disse har i
relasjon til det aktuelle prosjektet (Kolltveit & Reve, 2002).
Sett prosjektet under ett, har vi, med utgangspunkt i Project Management Institute (1996) sin
definisjon, følgende prosjektaktører: kunden, prosjektledelsen, den utførende entreprenøren
og sponsorer. Kunden vil være den personen eller organisasjonen som vil bruke produktet
som prosjektledelsen har ansvar for å levere. Det er altså kunden som setter kravene til
prosjektet. De bestemmer hva prosjektet skal resultere i, men ikke hvordan resultatet oppnås.
Det er prosjekteringsledelsen og -gruppen sin jobb gjennom konsept og prosjekteringsfasen å
komme frem til løsningen for hvordan prosjektet skal utformes. De utførende entreprenører er
direkte involvert i det fysiske arbeidet, mens sponsorene er de som står for de finansielle
ressursene. I tillegg til disse er det et stort antall forskjellige prosjektaktører, både interne og
eksterne. Generelt kan vi si at eksterne aktører er opptatt av at prosjektet gjør de riktige
tingene, mens de interne aktørene er opptatt av at prosjektorganisasjonen gjør tingene riktig
(Pfeffer & Salancik, 2003).
Anleggslederrollen ligger da etter PMI sin definisjon av aktører i ”den utførende
prosjektorganisasjonen”. Denne prosjektorganisasjonen kan inneholde flere entreprenører
eller bare en entreprenør, avhengig av hvilken gjennomføringsmodell som er brukt, jf. avsnitt
2.2.3. Anleggsleder er prosjektleder for den utførende entreprenøren for deres entreprise.
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Rollen som utførende entreprenør omfatter ikke bare de fysiske arbeidene på byggeplassen,
men også de administrative funksjonene, planlegging, organisering og ledelse, som er knyttet
til utførelsen av arbeidene, etter at prosjekteringsprosessen har frembrakt en beskrivelse av det
produktet som skal produseres. Entreprenørrollen kan omfatte administrative funksjoner for
samordning med eventuelle underentreprenører og ansvar og risiko knyttet til
underentrepriser, innkjøp og administrasjon av materialer og komponenter som inngår i
entreprisen. Når utførelsen er begrenset til montasje av prefabrikkerte bygningsdeler og
komponenter, brukes gjerne betegnelsen montør for den utførende. Entreprenørens bidrag til
prosjektet er altså ikke bare å administrere og utføre fysiske arbeider på byggeplassen, men å
påta seg et ansvar med tilhørende risiko for at arbeidene skal være i overensstemmelse med
avtalte spesifikasjoner (Eikeland, 1998).
Anleggslederen vil naturlig havne i det vi har kalt leverandørperspektivet som dreier seg om
leveransen av det gitte prosjekt. Anleggslederen er ansvarlig for det entreprenøren skal utføre
på byggeplassen. Med utgangspunkt i definisjonen til Meredith & Mantel (2006) av en
prosjektleder, kan vi si at en anleggsleder må kunne planlegge hvordan og hva som kreves for
at entreprisen skal gjennomføres, iverksette og fullføre planene, håndtere utfordringer og
ferdigstille entreprisen.
2.2.3. Gjennomføringsmodeller i bygg- og anleggsbransjen
Organisasjonsperspektivet legger nye og viktige dimensjoner til vår forståelse av prosjektet,
og dermed til våre muligheter til å øve innflytelse eller utøve styring, bl.a. gjennom måten
prosjektet organiseres og ledes på. Tradisjonelt organiseres og gjennomføres byggeprosessen
etter prosjektmodellen. Det forutsettes rammer for blant annet tid, ressurser, kostnad, kvalitet
og omfang. Innenfor prosjektmodellens rammer har det gjennom årenes løp utviklet seg et sett
av gjennomføringsmodeller. Begrepsinnholdet varierer fra å være synonymt til begrepet
entrepriseform, til å omfatte alt fra kontrakts- og kontraheringsstrategi, via vederlagsform,
entrepriseform, total prosjektorganisering, til prosjektkarakteristika m.m. (Meland, 2000).
Meland (2008) legger til grunn følgende fire dimensjoner i begrepet gjennomføringsmodell;
organisering, entreprise- og kontraktsform, anskaffelsesstrategi og vederlagsform.
Organisering: En organisasjon defineres som et system av regler med sikte på å nå bestemte
mål ved hjelp av koordinert virksomhet blant personer i en gruppe (Rolstadås, 2006). Valg av
organisasjonsform avhenger i stor grad av valg av entrepriseform. En organisasjon skal danne
grunnlaget for et bevisst, stabilt og målrettet samarbeid mellom mennesker. Å organisere
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 16
innebærer å plassere ansvar og autoritet, samt å utvikle kommunikasjonskanaler. Det handler
om å kartlegge oppgaver, velge prinsipp for arbeidsfordeling og velge
koordineringsmekanismer.
Entreprise- og kontraktsform: Det som gjør en kontrakt til en entreprisekontrakt, er at den ene
kontraktsparten både skal utføre arbeid og i alle fall i det vesentlige levere de materialer som
er nødvendig for å gjennomføre arbeidet (Marthinussen, 2006). Tradisjonelt er
entreprisekontraktene inndelt i to typer: den såkalte delte leverandørorganisasjonen –
tradisjonelt noe upresist betegnet som generalentreprise – og den såkalte totalentreprisen.
Disse skiller seg prinsipielt fra hverandre ved hvor risikoen for feil i prosjekteringen ligger
(ibid.), og graden av innsyn og påvirkningsmulighet fra byggherrens side (Abrahamsen,
2001). Vi kommer tilbake til de ulike entrepriseformer i avsnitt 2.2.4.
Anskaffelsesstrategi: er en plan som angir oppdragsgivers mål med anskaffelsen og
virkemidlene han vil bruke for å nå målene. Sentralt i anskaffelsesstrategien står
kontraheringsstrategien og kontraktsstrategien (Meland, 2008). Kontraheringsstrategien er
ulike måter man kan forberede og inngå kontrakter på for å nå prioriterte mål. Sentralt i
kontraheringsstrategien står målprioritering, prosedyrevalg, utvelgelses/kvalifiseringskriterier
og tildelingskriterier og vekting av disse (Meland, 2008). Kontraktsstrategien er retningslinjer
for inndeling og definisjon av arbeidsomfang, kontraktsinnehold, valg av kontraktstype,
opplegg for kontraktsadministrasjon (ibid).
Vederlagsform: En kontrakt er en formell avtale mellom to parter, hvor en part
(entreprenøren) forplikter seg til å utføre en tjeneste, og den andre parten (byggherren)
forplikter seg til å gjøre opp noe i gjengjeld, vanligvis i form av å betale entreprenøren et
vederlag (Woxholth, 2001). Vederlag er det beløpet byggherren skal betale til entreprenøren
for oppfyllelse av entreprenørens kontraktsforpliktelser, inkludert eventuelle endringer
underveis i prosessen (Standard, 2008). Hvilket vederlagsprinsipp som skal brukes dreier seg
om hvilken kontraktsform som skal brukes. Meland (2008) mener det er tre prinsipper for
økonomisk kompensasjon; prisbaserte former, kostnadsbaserte former eller verdibaserte
former.
Rekkefølgen i fastsettelsen av elementene i en gjennomføringsmodell vil ofte være at
prosjektkarakteristika, jf. avsnitt 2.1.2, er grunnlaget for valg av organisasjonsprinsipp.
Prosjektkarakteristikaene sammen med valgt organisasjonsprinsipp vil være bestemmende for
valg av entrepriseform og deretter anskaffelsesstrategi. På dette grunnlag fastsettes prinsipp
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for vederlag. Det hele vil imidlertid være en interaktiv prosess, ved at man av og til hopper
fram i prosessen for å gjøre overordnede valg, for deretter å gå tilbake for å utdype detaljer.
Måten byggeprosessen organiseres på vil også i stor grad være påvirket av offentlige lover,
forskrifter og beslutningsprosesser jfr. offentlige og administrative prosesser (Ibid.).
Gjennomføringsmodellen for et bygg- og anleggsprosjekt defineres i stor grad gjennom
kontraktene mellom partene og i forarbeidene med disse. Ved å kombinere ulike entreprise-
og kontraktsformer, kontraheringsformer, vederlagsformer og organisasjonsmodeller
framkommer et sett med mulige gjennomføringsmodeller som kan legges til grunn for
enkeltprosjekter. Den risiko, de muligheter og det ansvar de ulike aktørene påtar seg er en
konsekvens av valgt gjennomføringsmodell. Meland (2008) presiserer at det finnes ingen
”beste” gjennomføringsmodell, men under gitte prosjekteksterne og -interne forhold vil alltid
noen modeller gi bedre resultater enn andre.
2.2.4. Organisering av bygg- og anleggsprosessen
I bygg- og anleggsbransjen har vi ulike måter å organisere et prosjekt på. Vi kan dele de inn i
tre overordnede organisasjoner; delt leverandør-, integrert leverandør-, og integrert
organisasjon, se figur 2.4. Til disse kan vi knytte ulike entrepriseformer. Vi har valgt ut tre
entrepriseformer vi ønsker å fokusere på; byggherrestyrte sideentrepriser og
generalentreprise, som begge hører til delt leverandørorganisasjon, og totalentreprise, som er
en integrert leverandørorganisasjon. Med utgangspunkt i Buskeland (2003) vil vi gi en
generell beskrivelse av disse tre entrepriseformene, deres overordnede organisasjonsform, og
videre se det i perspektivet til en anleggsleder.
Vi kommer ikke til å si noe om integrert organisasjon som fremkommer til høyre i tabellen.
Dette kommer av at denne gjennomføringsformen ikke er aktuell for vår problemstilling, og
er også så uvanlig at vi har valgt å se bort fra denne.
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Figur 2.4 - Ulike gjennomføringsmodeller (Buskeland et al., 2003)
Delt leverandørorganisasjon: Det som karakteriserer en delt leverandørorganisasjon er at
ansvaret for prosjektering og produksjon er delt mellom ulike leverandører slik som figur 2.5
viser:
Byggherre
Prosjektorganisasjon
Sideentreprenører Arkitekter/Rådgivende ing.
Figur 2.5 - Eksempel på delt leverandørorganisasjon (byggherrestyrt sideentreprise)
Byggherren har direkte kontakt med prosjekterende og med en eller flere entreprenører som er
ansvarlig for deler eller hele produksjonen. Det er byggherren som er ansvarlig for
koordinering mellom de prosjekterende og entreprenørene. Byggherren bærer derfor risikoen
for feil og mangler i prosjekteringsmateriell og forsinkelse i leveringen av dette materiellet.
Prosjekteringsarbeidet kommer i gang som en egen delprosess i en tidlig fase av prosjektet,
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etter spesifikasjon eller konseptfasen. Dette sikrer byggherren full styring og kontroll over
prosjekteringen, med maksimal mulighet for å kunne utnytte og påvirke løsningene.
Entreprenørene kontraheres ikke før det meste av prosjekteringen er sluttført, de tar altså ikke
del i prosjekteringsarbeidet. Delt leverandørorganisasjon omfatter de tradisjonelle
entrepriseformene; construction management, byggherrestyrte sideentrepriser,
hovedentreprise og generalentreprise.
Byggherrestyrte sideentrepriser: Modellen kjennetegnes av en sterk oppdeling i entrepriser
for å konkurranseutsette hver leveranse maksimalt. Byggherren bruker egen administrasjon til
å administrere oppgavene, jf. figur 2.5. Ved å benytte byggherrestyrte sideentrepriser får man
stor grad av konkurranse mellom entreprenørene, muligheter for små entreprenører til å
konkurrere, direkte kontakt med sideentreprenører, store påvirkningsmuligheter på utforming
og løsninger, påvirkning på kostnadsutviklingen og lave totale administrative kostnader. Det
finnes også klare ulemper ved å benytte byggherrestyrte sideentrepriser; det kan bli mange
entreprenører å forholde seg til, krever betydelig egen prosjektadministrasjon,
entreprenørkompetansen kommer inn i prosjektet på et sent tidspunkt, økte egne
administrative kostnader, byggherre har ansvar for koordinering og vanskelig å plassere
ansvar ved feil/mangler. I denne formen for organisering vil hver av sideentreprenørene ha sin
egen anleggsleder som vil fungere som en prosjektleder for denne spesifikke entreprisen.
Også her vil organiseringen av entreprisen avhenge av ”entreprisens karakteristikk”.
Byggherre er ansvarlig for utarbeidelse av krav i spesifikasjonsfasen samt komme opp med
løsningene i konsept og prosjekteringsfasen, for deretter å kontrahere entreprenører basert på
tilbuds- eller anbudskonkurranse. Entreprenøren og anleggslederen vil i dette tilfelle komme
inn til en ferdig prosjektert modell og har ingen mulighet til å påvirke
løsningsspesifikasjonene. Entreprenør og leverandør er kun ansvarlig for utførelsen i henhold
til tegninger gitt av de prosjekterende. Den kompetanse som finnes på entreprenør- og
leverandørsiden med hensyn til produksjonsteknologi og tilgjengelige produkter, kan også gi
viktige premisser for valg av løsninger i prosjekteringsprosessen. Dette er kunnskap
byggherren ikke kan utnytte fordi anleggsleder og entreprenør kommer inn først etter at
prosjekteringen er ferdig.
Generalentreprise: Velger byggherren å ha kontrakt med én entreprenør for utførelsen, sier vi
at det er en generalentreprise, jf. figur 2.6. Entreprenøren har da det samlede
produksjonsansvaret og koordinerer alt arbeid på byggeplass. Alle andre entreprenører er
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underentreprenører til generalentreprenøren (Rolstadås, 2006). Foruten de
modellkarakteristika som er nevnt innledningsvis for delt leverandørorganisasjon, har
entrepriseformen følgende fordeler for byggherren: kun en kontraktspart å forholde seg til på
bygg- og anleggsplassen og begrenset økonomisk ansvar og risiko. Det er altså ingen
udekkede ansvarsområder sett fra byggherrens side (Rolstadås, 2006).
Byggherre
Prosjektorganisasjon
Hovedrådgiver
Arkitekt / råd. Ing.
Generalentr.
Underentreprenør.
Figur 2.6 - Generalentreprise
På den andre side finnes ulempene: redusert innsyn i utførelsesfasen, liten påvirkning på valg
av underentreprenører, redusert konkurranse da det er få firma som kan konkurrere om slike
oppdrag, risikofylt å starte bygging før prosjektering er sluttført, et problem om det oppstår
uoverenskomster mellom generalentreprenør og byggherre.
Her er det viktig at generalentreprenøren kommer inn i prosjektet tidligere enn ved en
byggherrestyrt sideentreprise. Dette fordi entreprenørene har behov for mer tid til å sette seg
inn i prosjektets totale omfang. Anleggsleder må ha tid til å planlegge og kontrahere
underentreprenører som ville gjøre det naturlig at anleggsleder kommer inn i detaljprosjekt,
men dette er normalt uoppnåelig grunnet anskaffelsesprosessen som skjer på grunnlag av
fullprosjektert løsning.
Integrert leverandørorganisasjon: Integrert leverandørorganisasjon betyr at en part tar
ansvar for ”alt” og integrerer leveransene slik at byggherren slipper å forholde seg til mer enn
en kontrakt, jf. figur 2.7. Kontrakten gjelder både byggearbeid og alt annet arbeid
(prosjektering, konsulenttjenester, byggeledelse osv). I dagligtale og som tradisjonell
gjennomføringsmodell benyttes navnet totalentreprise. Det er totalentreprenørens ansvar å
integrere, koordinere og oppnå samspill mellom aktørene i leverandørorganisasjonen.
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Forskjellen mellom en generalentreprise og totalentreprise er at generalentreprenøren kun har
ansvar for selve byggearbeidet – ikke prosjektering.
Ved en totalentreprise er det totalentreprenøren som vil benytte seg av de utførende arkitekter
og rådgivende ingeniører, men det er også vanlig at byggherren benytter arkitekter og
rådgivende ingeniører i spesifikasjonsfasen for å legge grunnlaget for kravdokumentet og
anbudet. Totalentreprenøren kan for eksempel komme inn i konseptfasen og lage løsninger
etter de behov og krav som fremkommer av anbudet eller kravdokumentet. I en totalentreprise
kommer entreprenøren tidligere inn i prosjektet enn ved en delt leverandørorganisasjon. I
tillegg vil også da anleggslederen komme inn tidligere og være en del av
prosjektorganisasjonen.
Det å ha en kontraktspart for både utførelse og prosjektering medfører fordeler for
byggherren. Fordelen med en totalentreprise er først og fremst at alt ansvar og risiko er
plassert ett sted og at byggeherrens innsats er liten. Dersom ansvaret er plassert ett sted, kan
byggherren slippe atskillig administrasjon og oppfølging.
Totalentreprisen har også sine ulemper. Entreprenøren har et sterkt prispress og vil være
tilbøyelig til å kompromisse på kvalitet. Totalentreprenøren vil ha egeninteresse av å få alt
presset ned så rimelig som mulig fra underentreprenører og leverandører, uten at det reduserer
hans pris overfor byggherre. Det kan gå ut over kvaliteten uten at byggherren greier å gripe
inn, fordi grunnlaget for arbeidene er prosjektert av totalentreprenøren. Abrahamsen (2001)
hevder dessuten at byggherre har liten påvirkning på valg av underentreprenør og det er små
muligheter for byggherre å påvirke byggearbeidene underveis. Det er heller ingen fordel for
byggherren at det er begrenset konkurranse på totalentrepriser. Små entreprenører har ikke
Byggherre
Prosjektorganisasjon
Totalentreprenør
Underentreprenører. Arkitekter/ rådg. ing.
Figur 2.7 - Totalentreprise
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mulighet til å påta seg totalentrepriser. Går noe galt med en stor og omfattende totalentreprise,
kan mye stå på spill. Det er viktig at byggherre får en totalentreprenør han kan ha stor tillit til.
Forskjellen mellom de ulike entrepriseformene, utførelsesentreprisene og totalentreprisen,
ligger altså først og fremst i hvordan arbeidsforpliktelsen er beskrevet. I utførelsesentreprisene
blir de enkelte elementer i arbeidet beskrevet. I totalentreprisen derimot beskriver byggherren
hvilket resultat – funksjon – han ønsker, og det blir opp til entreprenøren å finne ut hva han
skal levere og hvordan han skal levere dette for å oppnå dette resultatet. Han har en
resultatforpliktelse (Marthinussen, 2006). For begge entrepriseformenes del betyr det at
entreprenøren bærer risikoen for at resultatet blir som beskrevet ut fra de forutsetninger som
er gitt av byggherren. Forskjellen ligger i at dersom det er en utførelsesentreprise, bærer ikke
entreprenøren risikoen for at de beskrevne arbeider fungerer slik som byggherren måtte ha
forutsatt, mens i totalentreprisen vil han ha denne risikoen (Ibid.).
2.3. Prosjektsuksess
Det er få temaer innen prosjektledelse som er diskutert så ofte, men som man allikevel er så
uenig om som prosjektsuksess. Hva som er de viktigste årsakene til suksess i et prosjekt og
hvordan suksess måles er et emne av stor interesse. Dessverre finnes det ingen slik
allmenngyldig liste. Er man oppmerksom på visse problemer, dukker det alltid opp nye
(Rolstadås, 2006). Listen over forhold som leder til suksess vil derfor hele tiden forandre seg.
Vi er alle kjent med det store antallet av prosjekter som har overskredet tidsrammen og
budsjettrammen og som har blitt karakterisert som en fiasko. På en annen side er det mange
eksempler på prosjekter som har gått over budsjettrammen og tidsrammen, men som allikevel
er karakterisert som en suksess, for eksempel operahuset i Sydney (J.K. Pinto & Slevin,
1988).
Med utgangspunkt i doktoravhandlingen til Meland (2000) ser en at det mest overordnete
vurderingskriteriet for et prosjekt, er hvorvidt det er en ”suksess” eller ”fiasko”. Hva som
menes med ”suksess- eller fiasko” er i mange tilfeller et svært uklart kriterium. Meland (2000)
mener at det som er avgjørende for om et prosjekt er en ”suksess eller fiasko” er i første rekke
hvilket perspektiv - leverandør-, bruker-, eller samfunn - prosjektet vurderes ut i fra.
Perspektivene avhenger av ståstedet til de sentrale aktørene og de preferanser en antar at disse
har. I vårt tilfelle er det anleggslederen som har et leverandørperspektiv.
I tidligere litteratur, som blant annet Avots (1969) og Gaddis (1959), er det underforstått at
suksess er basert på tre faktorer: tid, budsjett og at ytelse er som forventet. I senere tid,
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(Bedell, 1983) mener man at det også er viktig hvor høy klienttilfredsheten blir. Definisjonen
av en ”klient” er avhenging av hvem prosjektet er tilsiktet, jf. perspektivet avsnitt 2.1.1.
Figur 2.8 - Modell av prosjektsuksess (J.K. Pinto & Slevin, 1988)
Som figur 2.8 viser, er suksess basert både på interne og eksterne forhold. Som anleggsleder
er det viktig å se at de tre faktorene tid, budsjett og ytelse blir overholdt internt i prosjektet.
Dette er basert på den daglige ledelsen av entreprisen, jf leverandørperspektivet. De eksterne
faktorene som bestemmer om et prosjekt er vellykket, eller ikke, er ofte basert på bruken av
prosjektet, hvor fornøyd klienten er med det endelige prosjektet, og hvor stor betydning det
har for effektiviteten i en organisasjon, jf samfunnsperspektivet og brukerperspektivet (J.K.
Pinto & Slevin, 1988).
Årsakene til suksess eller fiasko varierer vanligvis fra prosjekt til prosjekt, men som regel
ligger årsaken i faktorer som produktivitet, organisasjon, tekniske forhold og
rammebeskrivelsen. Den endelige testen på om prosjektet har vært en suksess eller en fiasko,
ligger i sluttfasen der bruker, bestiller og leverandørperspektivet synliggjøres (Meland, 2000).
2.3.1. Suksess- og fiaskokriteriet
Suksesskriteriet er parametre, indikatorer eller verdier som vi måler eller registrerer for å
avgjøre om prosjektet er suksessfullt eller ikke (Rolstadås, 2006). Det ligger da i sakens natur
at dette er noe vi måler etter at prosjektet er avsluttet.
Det typiske og generelle fiaskokriteriet vil her være overskridelser av investeringsrammer,
tidsrammer eller mangelfull måloppnåelse, jf prioriteringsmatrisen i avsnitt 2.1. Wateridge
(1998) definerer prosjektsuksess som i hvilken grad prosjektet oppfyller, eller overgår
(Meland, 2008), forventninger og formål.
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Suksesskriteriene kan være noe forskjellig for eier, oppdragsgiver og entreprenør (Rolstadås,
2006). For en oppdragsgiver kan kriteriet fokusere på at prosjektet er ferdig til rett tid, mens
for en entreprenør kan det være et godt økonomisk resultat på anleggskontrakten som er
kriteriet. Allikevel kan vi si at vi bare har et suksessprosjekt når begge sett av suksesskriterier
er innfridd. Er ingen innfridd, har vi et fiaskoprosjekt. Dersom bare en av partene har fått
innfridd sine kriterier for suksess, har vi en vinner/taper situasjon som lett kan lede til en
konflikt, jf. figur 2.9.
Figur 2.9 - Suksess kriterier fordelt på oppdragsgiver og entreprenør (etter Rolstadås (2006))
Vi har i vår oppgave og vinkling valgt oss ut et sett kriterier for fiasko som respondentene tar
stilling til i spørreundersøkelsen. Vårt overordnede kriterium er ”prosjektresultatet var ikke så
vellykket som det kunne vært”. Videre bryter vi dette kriteriet ned i seks underkriterier. Disse
omhandler inntjeningen, prosjektets tidsplan, kvaliteten på entreprisen og HMS. Utdypet
ordlyd i vedlegg I.
2.3.2. Suksess- og fiaskofaktorer
Suksessfaktorer er uavhengige forhold som må ligge til rette for at prosjektet skal bli en
suksess. Dette er altså faktorer som vi kan observere og påvirke under gjennomføringen av
prosjektet (Rolstadås, 2006).
Critical success factors are those few things that must go well to ensure success for a
manager or an organization, and therefore, they represent those managerial or enterprise
areas that must be given special and continual attention to bring about high performance.
Critical success factors include issues vital to an organization’s current operating activities
and to its future success (Boynton, 1984).
Det har vært foretatt flere studier for å kartlegge generelle suksessfaktorer for spesielle
problemstillinger. Pinto & Slevin (1989) er nok den artikkelen som det refereres hyppigst til.
Deres studie av faktorer som har størst innflytelse på suksess omfatter en liste bestående av 10
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suksessfaktorer. Vi går ikke dypt inn på de ulike faktorene, men de er blitt gruppert inn i
strategiske og taktiske virkemidler. Strategiske suksessfaktorer er prosjektmål, støtte fra
toppledelsen og prosjektplaner. De taktiske er brukermedvirkning, personell, tekniske
oppgaver, brukeraksept, kommunikasjon, overvåkning, kontroll og tilbakemelding. Vi
kommer tilbake med eksempler på faktorer som er av interesse for vår problemstilling i
avsnitt 2.3.3.
Suksessfaktorer er situasjonsbetinget, både ut fra prosjektets karakteristikk, jf. avsnitt 2.1.2,
og ut fra prioriteringsmatrisen, jf kapittel 2.1. Dette kan derfor gi ulike utslag i hvilke som er
de viktigste til hvert enkelt prosjekt.
Som regel kan fiaskofaktorene knyttes til egenskaper ved, eller rammebetingelser i prosjektet.
Typiske eksempler vil kunne være mangelfull måldefinering, mangelfull planlegging,
mangelfull styring eller mangelfull ressurstildeling. Fiaskofaktorene og fiaskokriteriene kan
være både av kvalitativ og kvantitativ karakter. ”Mangelfull kommunikasjon” er eksempel på
en kvalitativ faktor og ”overskridelse av investeringsbudsjettet med 30%” er et kvantitativt
fiaskokriterium (Meland, 2008).
Fiaskokriteriene er vår undersøkelses avhengige variabler. Fiaskofaktorene er de uavhengige
variablene og hypotesene er antagelser om sammenhenger mellom variablene. Hypotesene er
listet i avsnitt 3.2. Meland (2000) presenterer sammenhengen mellom avhengige variablene
og uavhengige variabler slik dette er vist i figur 2.10:
Figur 2.10 - Teoretisk grunnmodell for samvirke mellom uavhengige og avhengige variabler (Meland, 2000)
Meland (2000) påpeker at samvirkemodellen har lavere krav til presisering av hvordan et
forhold påvirker et annet enn en tradisjonell kausalmodell, der formaliseringen er sterk.
Samvirkemodellen gir bare et bilde av hvordan samvirke mellom uavhengige og avhengige
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variabler fungerer. Vi skal bruke denne teorien til å bygge opp den kausale modellen vi skal
bruke i våre analyser.
2.3.3. En kausalmodell for suksess
Ved å ta utgangspunkt i samvirkemodellen kan vi videreutvikle denne til en kausalmodell.
Ønsket om å skille mellom forhold som direkte forårsakes av anleggslederen, og forhold som
ligger utenfor anleggslederens handlingsrom, gjør at det i prinsippet må søkes etter to typer
fiaskofaktorer.
Den første er faktorer som prosjekterings- eller anleggsleder gjennom sin praksis er direkte
årsak til (Meland, 2000). Vi kan se på dette som ”variabler kontrollert av anleggsleder”. Det
er faktorer som anleggsleder har kontroll over og kan påvirke. Vi har valgt å se på disse
faktorene som interne forhold, og bygd opp spørreundersøkelsen med et slikt utgangspunkt, se
vedlegg I. Faktorer som anleggslederen har kontroll over kan for eksempel være mangelfull
prosjektstyringskompetanse, dårlig kommunikasjon, svak problemhåndtering, tekniske
forhold, rutiner mot det offentlige, m.fl.
Den andre er faktorer som påvirker prosjekterings- eller anleggsleder gjennom andres
handlinger (Meland, 2000). Vi kan se på dette som ”eksterne variabler”. Det er variabler som
anleggslederen ikke har kontroll over, og vi har satt samlebetegnelsen eksterne forhold for
disse. Eksterne faktorer kan for eksempel være forarbeid, ekstern støtte, lokale og nasjonale
myndigheter, tekniske dokumenter m.fl.
Figur 2.11 - Kausal modell 1 (fritt etter Meland (2000))
Vi kan sette sammen de eksterne og interne forholdene i en kausalmodell, jf. figur 2.11. I en
slik kausalmodell vil faktorene ha både direkte og indirekte påvirkninger på fiaskokriteriet.
De eksterne og interne forholdene, har begge en direkte påvirkning på fiaskokriteriet, slik vi
kan se av de to pilene som går inn i fiaskokriteriet i figuren.
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Selve relasjonen mellom de to faktorene forklares ved at de eksterne forholdene har en direkte
påvirkning på de interne forholdene. Det vil si at det som påvirker anleggsledere gjennom
andres handlinger, vil påvirke de handlingene anleggslederen i neste steg foretar seg. De
eksterne forholdene vil med andre ord ha en indirekte påvirkning på fiaskokriteriet via de
interne forholdene. Dette kommer i tillegg til de direkte virkningene de eksterne forholdene
måtte ha.
Den totale påvirkningen de to enkeltfaktorene har på fiaskokriteriet vil derfor være av stor
interesse. Den totale påvirkningen de eksterne forholdene har på fiaskokriteriet vil være
summen av den direkte påvirkningen og den indirekte påvirkningen. De interne forholdene vil
ha en total påvirkning lik den direkte, men en del av denne påvirkningen er som nevnt forklart
av de eksterne forholdene.
2.3.4. Sammenheng mellom totalkostnad og prosjekteringstimer
En faktor man ikke må overse i prosjektsammenheng, er sammenhengen mellom bruk av
prosjekteringstimer og prosjektets totalkostnader. Dette kan forklares ved hjelp av to figurer.
Figur 2.12 viser et eksempel der minimering av de totale kostnadene er målet.
Prosjekteringskostnadene er en lineær funksjon av prosjekteringstimene. Produksjons-
kostnadene er en avtagende funksjon av prosjekteringstimene. Produksjonskostnadene er altså
avhengig av prosjekteringskostnadene. Det er om å gjøre å finne det antall prosjekteringstimer
som minimerer de totale kostnadene (Meland, 2000). Dette gjelder også for anleggsleder. Det
er av betydning når anleggsleder kommer inn i prosjektet, som nevnt i avsnitt 2.2.4. Jo større
mulighet anleggsleder har til å gjøre forarbeid og forberedelser før oppstart av entreprisen jo
bedre kan han gjennomføre.
Figur 2.12 - Optimalt prosjekteringsomfang for minimalisert investering (Meland, 2000)
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Figur 2.13 illustrerer hvordan tilstrekkelig honorar for de prosjekterende vil føre til at antall
prosjekteringstimer økes. En følge av dette er økte prosjekteringskostnader, men samtidig vil
det føre til reduserte produksjonskostnader. Dette kan videre medføre at det optimale
prosjekteringsomfanget nås, noe som innebærer minimering av totalkostnadene. Tilstrekkelig
honorar for de prosjekterende kan altså redusere produksjonskostnadene og dermed bidra til
økt sannsynlighet for overholdelse av kostnadsramma (Meland, 2000).
Figur 2.13 - Optimalt prosjekteringsomfang i et nytte/kostnads-perspektiv (Meland, 2000)
For at anleggsleder skal kunne ha en produktiv utførelse av entreprisen må han få nok tid
(mhrs) til å være med i forarbeidene, jf. figur 2.13. Det er byggherre eller basisbedrift som må
legge til rette for at anleggslederen får nok tid til denne planleggingsprosessen.
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3. Metodevalg
I dette kapittelet vil vi redegjøre for den metodiske fremgangsmåten vi har valgt og for
hvordan vi har behandlet de ulike fasene i vår forskningsprosess. Valgene vi gjør av
forskningsdesign, innsamlingsmetoder og lignende er helt avgjørende i forhold til hvilke
resultater vi kommer fram til. Vi kommer til å presentere metodevalget etter Churchill (2005)
sin inndeling av forskningsprosessen og tar for oss teori og våre valg rundt de ulike stegene.
Vår masteroppgave inneholder både en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvalitative delen
består av en teoretisk forankring gjennom litteratur, to gruppeintervju hvor LP-prosessen er
lagt til grunn og dybdeintervju med to erfarne anleggsledere for å få en bredere forståelse av
rollen. Dette blir lagt til grunn for vårt hovedfokus i masteroppgaven, den kvantitative delen,
som er basert på spørreundersøkelse og analyse av dataene derfra.
I boken til Hellevik (2002) svarer Vilhelm Aubert på spørsmålet: hva er en metode; En
metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap.
Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av metoder.
Ingen metode er i seg selv objektiv eller nøytral. Ingen metode kan heller sies å være andre
overlegne på generelt grunnlag. Meland (2000) sier at metodevalget derfor beror både på den
valgte problemstillingen, forskerens referanseramme, disponible ressurser og ønsket om å
kunne generalisere resultatene. Det finnes trolig ingen metode som kan skaffe frem alle de
opplysninger som trengs innenfor begrensede rammebetingelser. Hellevik (2002) hevder at
dersom en metode skal kunne brukes til samfunnsvitenskapelig forsknings- og
utviklingsarbeid, må blant annet følgende grunnkrav være oppfylt:
- Det må være samsvar med den virkeligheten vi undersøker.
- Det må skje en systematisk utvelging av data.
- Data må brukes så nøyaktig som mulig.
- Resultatene må presenteres på en slik måte at det åpner for kontroll, etterprøving og
kritikk.
- Resultatene må åpne for ny erkjennelse av de samfunnsforholdene en står overfor, og
slik gi grunnlag for videre forsknings- og utviklingsarbeid og for økt erkjennelse.
Disse kravene er ikke uten videre innlysende og uproblematiske, men de hjelper oss til å treffe
hensiktsmessige valg. Sammen med metodelæren gir de oversikt over alternative
fremgangsmåter og konsekvensene av å velge de enkelte alternativene.
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3.1. Forskningsprosessen
Alle vitenskapelige undersøkelser er unike på sine måter, noe som fremmer ulike
skreddersydde metodevalg og tilnærminger. Allikevel er det noen steg som gjentar seg i alle
vitenskapelige undersøkelser. Disse stegene kalles forskningsprosessen og Churchill (2005)
deler den opp i seks faser:
Figur 3.1 - Forskningsprosessen (Churchill, 2005)
Det må understrekes at skillet mellom fasene i praksis ikke alltid vil være så skarpt, og at
rekkefølgen kan variere, men det gir et godt utgangspunkt og er et viktig verktøy som kan
hjelpe oss å komme frem til gode resultater. Derfor har vi valgt å bruke denne modellen som
disposisjon for den metodiske fremgangsmåten i vår masteroppgave.
3.2. Problemformulering og hypotesekonstruksjon
Helt generelt kan vi si at en empirisk undersøkelse ofte er et resultat av et spørsmål og et sett
av spekulasjoner. I samfunnsvitenskapelig metode brukes betegnelsene problemstilling og
hypoteser om disse begrepene. Selve formuleringen av problemstillingen er avhengig av hvor
klare forestillinger vi har om det temaet vi skal studere. Det er viktig at problemstillingen
utformes slik at den kan undersøkes empirisk (Jacobsen, 2005). Vår problemstilling er
utarbeidet i avsnitt 1.2, og er:
Hva er de viktigste hindrene for å utføre god anleggsledelse?
Etter problemstillingen er definert sitter man ofte med en formening om hvordan
sammenhengene i problemstillingene er. Disse ”spekulasjonene” kalles for hypoteser og
danner et grunnlag for hva vi ønsker å undersøke i oppgaven. Hypotesene er konstruert med
grunnlag i teoriforankringen, jf. kapittel 2, og ØPD sine spesialistutsagn, noe vi kommer
tilbake til i avsnitt 3.4.1. Noen av formuleringene er korrigert i etterkant ved hjelp av
faktoranalysen.
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Vi deler hypotesene inn i eksterne og interne forhold, som vi ønsker å følge i analysen.
Hypotesene blir fremstilt i hovedsak på to nivåer; nivå 1 og 2. Hypotesene i nivå 1 tar for seg
eksterne og interne forhold som to overordnede hypoteser, mens hypotesene i nivå 2 er
tilhørende hypoteser til hver av de overordnede hypotesene på nivået under. Mot slutten vil vi
også se på et tredje nivå som innebærer enkeltpåstander fra spørreundersøkelsen. Vi begynner
hypotesene med H2 fordi dette passer sammen med oppsettet i SPSS og fremstillingen i
analysen.
Hypoteser for interne forhold:
H2: Det er positiv samvariasjon mellom interne forhold og fiaskograden av
anleggskontrakten.
H2.1: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle koordineringsforståelse
og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.2: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle administrasjons- og
ledelseskompetanse og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.3: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle
prosjektstyringskompetanse og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.4: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle rutiner mot det
offentlige og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.5: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering
og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.6: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle innkjøpsrutiner og
fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.7: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mulighet til å påvirke
gruppesammensetningen og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.8: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle logistikkforståelse og
fiaskograden av anleggskontrakten.
Hypoteser for eksterne forhold:
H3: Det er positiv samvariasjon mellom eksterne forhold og fiaskograden av
anleggskontrakten.
H3.1: Det er positiv samvariasjon mellom entrepriseforarbeid og fiaskograden av
anleggskontrakten.
H3.2: Det er positiv samvariasjon mellom prosjektets mangelfulle HMS rutiner og
fiaskograden av anleggskontrakten.
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H3.3: Det er positiv samvariasjon mellom myndighet og rolleavklaring, og fiaskograden av
anleggskontrakten.
H3.4: Det er positiv samvariasjon mellom mangelfull støtte fra egen bedrift og fiaskograden
av anleggskontrakten.
H3.5: Det er positiv samvariasjon mellom dokumentasjonskvalitet og -systemer og
fiaskograden av anleggskontrakten.
H3.6: Det er positiv samvariasjon mellom tidspress og fiaskograden av anleggskontrakten.
H3.7: Det er positiv samvariasjon mellom planleggingen av utførelsen og fiaskograden av
anleggskontrakten.
H3.8: Det er positiv samvariasjon mellom ekstern støtte og fiaskograden av
anleggskontrakten.
Vi har i hypotesene valgt å omtale fiaskokriteriet som fiaskograden av anleggskontrakten.
Grunnen til dette er at vi fokuserer på anleggsleder og hans respektive entreprise, ikke på selv
prosjektet. Vi vil derfor benytte oss av begrepet anleggskontrakt i den videre delen av
oppgaven.
3.3. Forskningsdesign
Et forskningsdesign er et rammeverk eller en plan for en studie brukt som retningslinje for å
samle og analysere data (Churchill & Iacobucci, 2005). Valg av forskningsdesign avhenger av
hvilken type problemstilling som foreligger og hva slags undersøkelse man skal utføre. I vår
masteroppgave tar vi utgangspunkt i en deduktiv tilnærming, altså overgangen fra teori til
empiri. Vi vil først utvikle en teoretisk forankring som vi vil bruke når empirisk data skal
belyses og analyseres. Rent metodisk vil vi altså først bruke en kvalitativ metode til å skaffe
grunnlag for en kvantitativ metode.
Kvalitativ metode kjennetegnes som en lite formalisert forskning som beror på beskrivelse og
tolkning av informasjon. En slik metode egner seg best når man er interessert i å avklare
nærmere hva som ligger i et begrep eller et fenomen, og karakteriseres som et utforskende
eller beskrivende (deskriptivt) design (Jacobsen, 2005). Vårt arbeid med den teoretiske
forankringen kan karakteriseres som en kvalitativ prosess med et deskriptivt design hvor vi
har benyttet sekundærdata for å gi en beskrivelse av prosjektteori, og bygg- og
anleggsprosesser. For å kartlegge mulige fiaskokriterier og fiaskofaktorer som vi benytter i
selve analysen, har vi tatt utgangspunkt i en utforskende tilnærming.
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Med en teoretisk forankring og problemformuleringen som utgangspunkt, kan vi begynne å
utarbeide selve hovedundersøkelsen, og benytter oss av en kvantitativ metode. Kvantitative
metoder kjennetegnes som formalisert og strukturert forskning. Hensikten med en slik
forskning er å skaffe seg sammenlignbare opplysninger om flere undersøkelsesenheter, ofte
basert på kausale design hvor årsakssammenheng står i sentrum (Hellevik, 2002). Når disse
opplysningen er samlet inn, kan vi systematisere dem og uttrykke dem med verdier, og
dermed utføre statistiske analyser med fokus på forventede og ikke forventede mønstre. I vår
oppgave vil vi bruke et kausalt design hvor hovedpoenget er å utarbeide en valid forklaring på
at X forårsaker Y, hvor X er ulike faktorer, interne og eksterne forhold, som påvirker om
anleggskontrakten blir fiasko eller ikke.
3.4. Valg av innsamlingsmetode
De data vi samler inn, er grunnlaget for masteroppgaven vår. Uten tilstrekkelige holdepunkter
i data kan vi ikke belyse problemstillingen godt nok. I tillegg til at datamaterialet må være
rimelig fyldig, bør det også være så gyldig, eller relevant, som mulig. Dessuten må metoden
for innsamling av data være mest mulig pålitelig. Vi må derfor klargjøre hvilke data vi
trenger, hvor de finnes, og hvem som kan gi oss dem (Dalland, 2000).
På grunn av lite kunnskap om temaet, så vi oss nødt til å benytte en kvalitativ metode for å
bygge opp nok kunnskap til å utforme en kvantitativ påstandsundersøkelse. Den kvalitative
innsamlingsmetoden deles inn i to, hvor den ene består av gruppeintervju av anleggsledere
hos ØPD, med LP-metoden i fokus. I tillegg gjennomførte vi to dybdeintervjuer av
anleggsledere med lang erfaring. På bakgrunn av dette utformet vi og sendte ut vårt
spørreskjema. Dataene vi fikk inn representerte den kvantitative delen av vår undersøkelse og
dannet grunnlaget for våre analyser.
3.4.1. Language Processing (LP-metoden)
Vi stod på bar bakke da det gjaldt hvilke faktorer som påvirker et prosjekt eller en entreprise
til fiasko og suksess sett fra en anleggsleders side. For å få et bredere grunnlag ba vi om å få
gjennomføre gruppeintervjuer av anleggslederne og utvalgte ledere i ØPD. Målet med øvelsen
var å kartlegge deres synspunkter på hva de mente var de viktigste hindre for utøvelse av
anleggslederfunksjonen. Respondentene ble delt inn i to grupper på 4-5 anleggsledere og en
leder på hver gruppe. Vi brukte en større tavle for å kartlegge tankene til deltakerne.
Disse gruppeintervjuene ble gjennomført etter en metode som kalles Language Processing
Method, LP-metoden (Aune, 1994 s. 198 - 199). Metoden hevdes å være velegnet for å
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definere og klargjøre problemer. Metoden må karakteriseres som kvalitativ, selv om den er
strukturert. Utvalget er beskjedent og formålet er klart undersøkende.
Teknikken involverer organisering av kvalitative, verbale ”data”, vanligvis i form av ideer,
tanker eller iakttakelser, til nyttig informasjon. Når dataene er organisert ved hjelp av LP-
metoden, kan problemløsningsgruppen eller enkeltpersoner strukturere problemer og
formulere hypoteser fra ideer som man tidligere ikke vurderte at det var en sammenheng
mellom (Aune, 2000). For å pendle gruppedeltakerne i samme retning ble
problemformuleringen ”hva er de viktigste hindre for utøvelse av anleggslederfunksjonen?”,
benyttet under begge gruppeintervjuene.
Resultatet av denne metoden, vedlegg IV, ga oss et innblikk i hvilke fiaskofaktorer
anleggslederne selv så på som problematiske, eller som de mente, har mulighet til å påvirke et
prosjekt negativt. Dette gav grunnlag for en del av påstandene som vi jobbet videre med i
spørreskjemaet vårt. Disse påstandene var også inndelt etter hvor stor betydning
anleggslederne gav dem i en skala fra 1 til 3, hvor 3 er viktigst. Vi tok ikke hensyn til dette
når vi lagde påstandsanalysen, fordi vi ikke ønsket å bli påvirket av deres syn angående hva
de så på som viktig.
Hensikten med LP-metoden var å sikre en bred belysning av spørsmålsformuleringene.
Operasjonalisering av fiaskofaktorene til målbare indikatorer er det primære målet med denne
metoden, samtidig som supplerende fiaskofaktorer søkes.
3.4.2. Dybdeintervju med to anleggsledere i ØPD.
Ved LP-metoden fikk vi mye informasjon om hva som må ligge til rette for at en anleggsleder
kan gjøre en god jobb. Vi fikk imidlertid ikke en god oversikt over hva en anleggsleder gjør,
hva hverdagen går ut på og hvordan utfordringene påvirker selve gjennomføringen av
entreprisen. For å få et bedre bilde av hele situasjonen til anleggslederne og hva de driver med
på en vanlig arbeidsdag, gjennomførte vi to dybdeintervjuer med to erfarne anleggsledere hos
ØPD.
Vi begynte intervjuet med informasjon om masteroppgaven og hvordan intervjuet ville bli
gjennomført. Spørsmålene var forberedt, men intervjuet fikk raskt et semi-strukturelt preg på
grunn av en stor fleksibilitet i gjennomføringen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Målet
vårt var å få respondenten til å fortelle om hverdagen sin, og hans utfordringer som
anleggsleder. Vi ba respondentene om å ha et spesifikt prosjekt i tankene under intervjuet
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hvor han skulle fokusere på hva som skjedde på anleggsplassen, og hvilke eksterne og interne
forhold som påvirket ham i hverdagen.
Lengden på intervjuene er anbefalt å vare i mellom én og en og en halv time (Jacobsen, 2005),
men på grunn av tidspress i bedriften, varte våre intervjuer ca. 40 minutter. Dette gav oss
likevel en mengde data. Etter intervjuet renskrev vi opptakene, trakk ut de viktigste
momentene vi hadde gjort oss, og så på de ulike påstandene som var kommet frem under
intervjuet.
3.4.3. Spørreundersøkelsen
Vi tok utgangspunkt i Meland (2000) sin doktoravhandling da vi laget oppsettet til
spørreskjemaet. Resultatene fra LP-metoden som ble gjennomført hos ØPD la grunnlaget for
påstandene, sammen med de to dybdeintervjuene av anleggslederne i ØPD, supplert med
litteraturstudier og samtaler med veileder. Målsetningen med datainnsamlingen var å sikre et
tilstrekkelig og representativt datagrunnlag for statistiske analyser.
I vår hoveddel av oppgaven fokuserer vi på innsamling av primærdata ved bruk av
spørreskjema med lukkede svaralternativer. Ved utforming av et spørreskjema legger
Jacobsen (2005) vekt på tre elementer. For det første er det viktig å konkretisere eller
operasjonalisere de begrepene man ønsker å måle. For det andre må man utforme spørsmålene
så korrekt som mulig slik at man unngår at selve spørsmålene skaper uønskede resultater. Til
slutt må man bestemme seg for hvordan man vil gjennomføre undersøkelsen; personlig
intervju, telefonintervju eller gjennom å sende ut spørreskjema.
Vårt spørreskjema er bygd opp i tre deler; første del inneholder spørsmål om respondentens
bakgrunn, bedriften og hans referanseprosjekt, del to inneholder spørsmål om fiaskokriterier
til referanseprosjektet og del tre handler om ulike fiaskofaktorer. Den første delen er ment for
å gi et bilde av hva som karakteriserer anleggslederen og hans referanseprosjekt. Del to vil
fastsette den avhengige variabelen i vår undersøkelse, nemlig fiaskokriteriene. Den siste delen
omhandler de uavhengige variablene som vil kartlegge hvilke fiaskofaktorer som vil påvirke
fiaskokriteriene. Dette er forklart i avsnitt 2.3. Den siste delen er delt opp i interne og eksterne
forhold for å underbygge kausalanalysen, en undersøkelse vi kommer tilbake til.
Ved utformingen av svaralternativene i del en har vi tatt utgangspunkt i kategorisk eller
nominale svaralternativer. Disse svarene kan vi bruke til å kategorisere respondentene og
preferanseprosjektet i ulike grupper. I del to og tre har vi tatt utgangspunkt i ordinale
svaralternativer. Vi vil måle om de er svært enige eller svært uenige i de påstandene vi legger
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frem for dem. Dette gjør vi for å forsøke å måle intensiteten i de ulike forholdene. For at
respondentene skal kunne svare på disse vurderingsspørsmålene har vi tatt utgangspunkt i en
5-punkts Likert Skala som går fra ”Svært enig” til ”Svært uenig”. Disse svarene tilegner vi
verdi hvor ”Svært enig” har verdien 1 og ”Svært uenig” har verdien 5 når vi skal legge dette
inn i statistikkprogrammet, SPSS. Vi har valgt en 5-punkts Likert Skala fordi vi ville gi
anleggslederne muligheten til å velge 3, ubestemt, i spørsmål som er vanskelige å ta stilling til
i deres referanseprosjekt.
Hensikten med spørsmålene i spørreundersøkelsen er først og fremst å måle et teoretisk
fenomen. For at vi skal oppnå dette er det viktig at spørsmålene ikke fører respondentene i en
retning og de må derfor være formulert slik at respondentene forstår hva vi spør etter. Vi har
med hensikt formulert samtlige spørsmål i del to og tre fra et negativt synspunkt slik at det er
en felles utforming på alle spørsmål. Dette vil også gjøre arbeidet med å legge svarene inn i et
statistikkprogram enklere.
Ved utsending av spørreundersøkelsen til Skanska og Kruse Smith fikk de vedlagt et notat
som fortalte hvem vi er, hensikten med masteroppgaven og hva resultatet ville bli brukt til.
Her opplyste vi også om at alle respondentene ville forholde seg anonyme, og at det ikke vil
være kobling til enkeltpersoner.
Spørreundersøkelsen er vedlagt oppgaven i vedlegg I.
3.5. Utvalgsprosedyre
Vi fikk tildelt masteroppgaven av vår veileder Øystein Meland, basert på hans rolle i ØPD.
Utvalget av respondenter var da i utgangspunktet gitt. Basert på denne forutsetningen, tok vi
utgangspunkt i ØPD sine anleggsledere for å gjennomføre LP-prosessen. Da vi begynte å lage
undersøkelsen så vi at denne også kunne overføres på andre BA - bedrifter og etter samtale
med veileder kom vi frem til at vi også ville inkludere Kruse-Smith og Skanska sine
anleggsledere i analysen. Vi valgte disse på bakgrunn av tidligere samarbeid, i tillegg til at
Meland kjente personer i hver av disse bedriftene som kunne hjelpe oss med å få flere
respondenter i de respektive bedriftene, til å gjennomføre undersøkelsen. Det å inkludere
ytterligere to bedrifter medfører at vi lettere kan indikere sammenhenger i BA-bransjen på et
mer generelt nivå.
I følge Churchill (2005) kan utvalgsprosedyren deles i to hovedgrupper;
sannsynlighetsutvelgelse og ikke-sannsynlighetsutvelgelse. Sannsynlighetsutvelgelse skiller
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seg ut ved at hver enkelt i populasjonen har like stor sannsynlighet til å bli valgt i utvelgelsen.
Ved ikke-sannsynlighets utvelgelse er det ingen mulighet til å estimere sannsynligheten for at
noen i populasjonen vil bli inkludert i utvelgelsen. Ikke-sannsynlighetsutvelgelse bygger på
personlige vurderinger, hvor respondentene må oppfylle gitte krav.
I vår utvelgelse har vi tatt utgangspunkt i en ikke-sannsynlighets utvelgelse. Vi skriver
oppgaven for ØPD, og tar utgangspunkt i deres anleggsledere. I tillegg har vi sendt ut
spørreskjemaet til Skanska og Kruse-Smith sine anleggsledere. Det er flere årsaker til at vi
ikke har foretatt en sannsynlighetsutvelgelse blant BA-bedrifter i Norge. Vi har valgt å
samarbeide med bedrifter hvor vi allerede hadde kontaktpersoner, noe som ville øke våre
sjanser til å få høy oppslutning og god respons. Kruse-Smith var et naturlig valg da de er store
på Sørlandet. I Skanska hadde vi kontaktperson i HR-avdelingen som ville hjelpe oss. Vi stilte
visse kriterier til de ulike anleggslederne; disse bør blant annet ha minimum fem års erfaring
innen anleggsledelse, ledet et team i ett eller flere prosjekter, og vært ansvarlig for
planlegging, gjennomføring og sluttføring av en anleggskontrakt. Begrensinger tilknyttet tid
og ressurser var også en årsak til valg av respondenter.
Vi hadde da et utvalg på tre bedrifter, hvorav to representerer store totalentreprenører og en
med spisskompetanse innen et segment. ØPD er karakterisert som en under- eller
sideentreprenør. Her kan vi påpeke forskjeller og likheter mellom bedriftene. Vi har fått inn 8
respondenter fra ØPD, 10 fra Kruse-Smith og 10 fra Skanska. Mer informasjon om
respondentene er gitt i avsnitt 4.1.
3.6. Analyse, tolkning og konklusjon
Hensikten med analyse, tolkning og konklusjon kan defineres som det å finne meningen med
de innsamlede data (Churchill, 2005). Hovedsakelig går dette ut på å danne seg et inntrykk av
hva de innsamlede data forteller om de ”fenomenene” som vi undersøker. Dette gjør vi ved å
forenkle og sammenfatte den store informasjonsmengden som ligger i de data vi har samlet
inn via spørreskjema, og behandle disse for å besvare den gitte problemstillingen. Ved
gjennomføringen av analysene har vi benyttet statistikkprogrammet SPSS.
For å svare på problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i Meland (2000) sin fremgangsmåte
for analysen, og fulgt denne i stor grad. Grunnen til dette er at vår tilnærming til
problemstilling har flere likhetstrekk med den som er gjennomført i doktoravhandlingen til
Meland (2000), selv om omfanget er betydelig mindre.
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Med Meland (2000) som utgangspunkt, vil analyseprosessen bestå av; analyse av bygg- og
anleggsbransjen, indekskonstruksjon, korrelasjonsanalyse, og regresjonsanalyse med
stianalyse. Vi vil også ha et avsnitt hvor vi ser på HMS. Følgelig vil vi presentere hvilke
analysemetoder vi har brukt i denne analyseprosessen, og hvorfor.
3.6.1. Analyse av bygg- og anleggsbransjen
Analysen av bygg- og anleggsbransjen har som primært mål å gi en generell beskrivelse av
respondentene og deres referanseprosjekt. Dette har vi gjort for å synliggjøre eksempelvis
hvem respondentene er, hvor mange respondenter vi har fra hver bedrift, og for å kartlegge
hvor lang erfaring respondentene har innenfor bygg- og anleggsbransjen. I dette trinnet
gjennomførte vi univariate frekvensfordelinger, som framstiller fordelingen av svarene for én
variabel, prosentvis eller i absolutte tall.
3.6.2. Konstruksjon av indekser ved faktoranalyse
I dette trinnet av analyseprosessen har vi som mål å gruppere påstandene fra
spørreundersøkelsen i hensiktsmessige indekser som vi kan bruke i den videre analysen, og
som grunnlag for konstruksjon av hypotesene. En indeks vil bestå av påstander som hører
sammen innholdsmessig og som reelt representerer elementer som inngår i begrepsinnholdet
til indeksen. Dette vil vi gjøre ved hjelp av faktoranalyser.
Faktoranalyser er en egnet analyseteknikk for å gruppere påstandene til de riktige indeksene.
Grupperingen foretas gjennom at hver påstand får beregnet en faktorladning
(korrelasjonskoeffisient) for hver indeks. Målet er at enhver påstand skal ha en høy
faktorladning for én indeks og lave for de øvrige. Påstander med høy ladning på samme
indeks indikerer at de kan representere elementer i samme begrep. En påstand som oppnår
faktorladningsverdien 1.0 er i prinsippet identisk med selve faktoren. Verdien 0.0 indikerer at
en påstand ikke har noen tilhørighet til denne faktoren. Verdier i området 0.4 - 0.5 er en
omtrentlig nedre grense for hva som kan regnes som faktortilhørighet (Meland, 2000).
Når vi har fått forslag til indekser må vi beregne indeksenes Cronbach’s alpha. Dette gjør vi
for å teste hvilke påstander som ikke tilfredsstiller kravene til indekstilhørighet. Påstander
som bidrar til å redusere Cronbach’s alpha må betraktes som mindre egnet, og bør fjernes.
Disse påstandene kan ved bruk bidra til svekket validitet for de videre analysearbeidene. I
følge Hair (2003) bør alpha verdien være større enn 0.6.
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3.6.3. Korrelasjonsanalyse
Etter at faktoranalysen er gjennomført og indeksene er på plass, må vi avdekke om det finnes
samvariasjon mellom de uavhengige indeksene og den avhengige, jf. figur 2.10. Dette gjør vi
både for å avdekke hvilke av indekser vi kan jobbe videre med, samt å undersøke hvilke av
hypotesene våre som støttes av analysen. Vi benytter en korrelasjonsanalyse for å undersøke
dette.
Når dette er gjort må vi undersøke om det finnes kausale sammenhenger mellom de ulike
faktorindeksene. I avsnitt 2.3.3 forklares relasjonene mellom faktorene, og for å undersøke
om faktorene påvirker hverandre benytter vi oss av partielle korrelasjonsanalyser. Disse
analysene skal gi grunnlaget for konstruksjonen av kausalmodellene, som skal analyseres i det
siste trinnet i vår analyse.
Korrelasjonsanalyser er basert på kovarians, dvs. samvariasjon mellom variabler. Man
kommer frem til en korrelasjonsfaktor som sier noe om hvordan to variabler beveger seg
sammen. Når det sies at variablene beveger seg sammen betyr det at hvis respondenten gir et
spørsmål høy verdi, er det stor sannsynlighet for at han/hun også har gitt høy verdi til den
avhengige variabelen.
Det er Pearsons korrelasjonskoeffisient, R, som legges til grunn i analysene, og viser
samvariasjonen mellom de enkelte fiaskofaktorene og fiaskokriteriet etter funksjonen:
ܻ = ܾܺ ௜+ .ܽ I denne funksjonen er Y fiaskograden, Xi er den aktuelle faktor og b er
korrelasjonskoeffisienten. Konstanten a er av liten interesse i denne sammenheng og er derfor
ikke oppgitt. R vil alltid ligge mellom -1 og +1 der ytterverdiene representerer en perfekt
sammenheng. Verdien R = 0 tilsier ingen samvariasjon mellom variablene. Men en
korrelasjonsanalyse måler kun i hvilken grad to variabler er relatert, eller beveger seg
sammen. Det er ingen antagelse om at den ene er årsak til den andre eller påvirker den andre,
eller at det er en underliggende årsak bak (Meland, 2000).
Partielle korrelasjonsanalyser brukes for å betrakte sammenhenger mellom to variabler når
andre variabler, såkalte kontrollvariabler, holdes konstant. Man kan da avdekke om
påvirkningen mellom to variabler egentlig skyldes en tredje eller flere andre variabler. Det
registreres da en samvariasjon gjennom at den tredje variabelen påvirker begge de andre
(Nachmias & Nachmias, 1982).
Ved beregning av korrelasjonskoeffisienter oppgis et signifikantnivå. SPSS opererer med to
signifikantnivåer: p = 0,01 og p = 0,001. Dette angir at det er henholdsvis 99 % og 99.9 %
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sannsynlighet for at den beregnede korrelasjon i realiteten er tilstedet. På grunn av vårt antall
respondenter oppnår vi ikke dette signifikantnivået i alle sammenhenger, men vi fortsetter
analysene for å kunne indikere sammenhenger.
3.6.4. Regresjonsanalyse, kausalanalyse og stianalyse
Det siste trinnet i analyseprosessen skal gi de endelige resultatene som vi kan bruke for å
indikere sammenhenger. Med utgangspunkt i de partielle korrelasjonsanalysene vil vi her
konstruere kausalmodeller, avsnitt 2.3.3, ved hjelp av en kausalanalyse. Regresjonsanalyser
benyttes for å beregne stikoeffisientene i kausalmodellen, samt foreta beregning av den totale
påvirkningen de ulike faktorene har på fiaskokriteriet. Denne delen av analysen foretas
ovenfra og ned, hvor nivå 1 analyseres først og deretter nivå 2.
Kausalanalyse er en årsak-virkningsanalyse av flere variabler i en kausal modell. Med
kausalitet forstås her at variablenes rekkefølge må bestemmes før den statistiske analysen
gjennomføres. For eksempel må det bestemmes om anleggsleders grep om endringshåndtering
påvirker prosjektets suksess og ikke motsatt. Som utgangspunkt for en kausalanalyse
foreligger forskerens subjektive forestilling om årsakssammenheng mellom variabler og
empiriske data som behandles statistisk med tanke på å avdekke sammenhengene mellom
variablene i den teoretiske modellen (Hellevik, 2002).
Det hele framstilles som et diagram der variablene representeres ved bokser, og
sammenhengen mellom dem som piler, jf. figur 2.11. Sammenhengen angis ved hjelp av
stikoeffisienter, som er faktorer som indikerer påvirkningskraften mellom to etterfølgende
variabler. Stikoeffisientene vil ha verdier mellom 0.0 og 1.0, der 0.0 indikerer ingen
påvirkning. Verdien 1.0 indikerer at den foranliggende variabelen forklarer hele variasjonen i
den etterfølgende. I et slikt tilfelle vil forklaringsevnen til modellen være 1.0 eller 100 %, noe
som vises ved R2 (residual). Når man har få respondenter kan denne verdien ofte være i
overkant optimistisk og overestimert (Pallant, 2001). Vi har få respondenter i vår
undersøkelse og benytter oss derfor av den justerte R2 i beregninger av modellens
forklaringsevne.
Regresjonsanalyser har som formål å definere en matematisk ligning som muliggjør
beskrivelse, prediksjon og kontroll av en avhengig variabel på grunnlag av en eller flere
uavhengige variabler. I vår analyse har vi flere uavhengige variabler som kan påvirke den
avhengige, og vi må derfor foreta en multippel regresjon. Multippel regresjon sier noe om en
kombinert effekt av flere uavhengige variabler på en avhengig variabel. En slik analyse kan
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forklare en større del av variasjonene i den avhengige variabelen enn det en kan gjøre med
bare én forklaringsvariabel. En kan også finne ut hvilken av påvirkningsvariablene som har
størst påvirkningskraft på den avhengige variabelen (Meland, 2000).
I tillegg kan man finne ut om det foreligger samspill mellom de uavhengige variablene, om
effekten av en uavhengig variabel er påvirket av andre uavhengige variabler. Sammenhengen
mellom den avhengige variabelen, µ, og de uavhengige variablene xi, kan beskrives som
følger: ߤ= (݂ܺଵ,ܺଶ, … ,ܺ௡) = ߚ଴ + ߚଵ ଵܺ + ߚଶܺଶ + … + ߚ௡ܺ௡ + ݈ݎ
Den avhengige variabelen ߤ blir her forstått som en lineær funksjon av de uavhengige
variablene X1,X2,Xn og et restledd rl. Βn er den endring i den avhengige variabelen som
skyldes at Xn endres med en enhet, mens alle andre holdes konstant. Dersom tallverdien på
restleddet er liten i forhold til den avhengige variabelen, har den lineære forklaringsmodellen
virket etter sitt formål. Restleddet (rl) omfatter den delen av den avhengige variabelen som
ikke kan forklares lineært ved de forklaringsvariabler som er brukt i modellen (Lillestøl,
1978).
3.7. Validitet og reliabilitet
For å kunne si noe om kvaliteten på oppgaven må vi måle validiteten og reliabiliteten av
undersøkelsen. Validitet indikerer om undersøkelsen måler den sanne verdien, det den utgir
seg for å måle. Altså at indeksene våre er representative for våre hypoteser og problemstilling.
Reliabilitet måler hvorvidt undersøkelsen er til å stole på, og om vi ville fått det samme svaret
hvis vi hadde utført den samme undersøkelsen to ganger (Churchill & Iacobucci, 2005).
For å styrke dataenes begrepsvaliditet beregnes Cronbach’s alpha ved konstruksjon av
indekser. Cronbach’s alpha uttrykker hvorvidt et begreps variasjon skyldes systematiske eller
tilfeldige sammenhenger. Alphaverdien skal som nevnt være større enn 0.6. Indekser og
påstander som ikke tilfredsstiller dette kravet må fjernes for å sikre oppgavens validitet.
Selve konstruksjonen av indeksene kan i seg selv sies å være en validitetstest. Ved å gruppere
enkeltpåstander i indekser, vil man få flere ulike påstander med hensyn på en variabel. Flere
påstander fører til at enkelte feil gir mindre ekstreme utslag i den endelige variabelen, og feil
kan også oppveie hverandre. Dette vil øke reliabiliteten i oppgaven (Meland, 2000).
Et viktig moment i forhold til validitet er å sørge for at spørreskjemaet måler det som faktisk
skal måles, og inneholder de faktorer og påstander som skal reflektere problemstillingen. For
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å konstruere påstandene våre har vi tatt i bruk eksperter, erfarne anleggsledere, sine meninger
gjennom LP-metoden. Basert på dette støtter vi oss på Zikmund (2003):
When it appears evident to experts that the measure provides adequate coverage of the
concept, a measure has face validity.
Oppfattet relevans av disse aktørene vil da, sammen med vår teoretiske forankring, være et
sentralt kriterium for vurdering av denne type validitet (Meland, 2000).
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4. Analyse
I analysen har vi forsøkt å presentere data fra den empiriske undersøkelsen på en logisk måte.
Vi har tatt utgangspunkt i Meland (2000) sin fremstilling, jf. avsnitt 3.6. Kapittel fire er delt
opp i fem deler. Vi begynner å analysere hvem respondentene våre er. Til dette benytter vi
frekvensanalyser, jf avsnitt 3.6.1. Vi vil benytte faktoranalyse for å gruppere påstandene våre
i indekser. Disse indeksene blir igjen testet ved korrelasjonsanalyse for å se om det er
sammenheng mellom de uavhengige og de avhengige variablene. Ved hjelp av
regresjonsanalyse av indeksene, vil vi kartlegge eventuelle effekter av kausale sammenhenger
gjennom stianalyse. Vi avslutter analysen med en tilsvarende analyse av HMS sin betydning
for anleggslederen. Dette legger grunnlaget for våre konklusjoner i kapittel 5.
4.1. Analyse av bygg- og anleggsbransjen
Vi hadde et mål om 30 respondenter, hvor utgangspunktet var 10 respondenter fra hver
bedrift. Etter én purrerunde endte vi opp med 28 respondenter. Samtlige respondenter var
menn. Disse er fordelt på bedriftene som vist i figur 4.1.
Figur 4.1 - Frekvensfordeling av bedriftene
Som vi kan se har vi 8 respondenter fra ØPD. Dette kommer i hovedsak av at bedriften ikke
hadde nok ansatte som kunne tilfredsstille kravet som var satt til en anleggsleder, jf. avsnitt
3.5.
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En persons utdannings- og erfaringsbakgrunn påvirker hvilke standpunkt og valg han tar. Det
er derfor viktig å oppnå god spredning på respondentene med sikte på å minimalisere effekten
av disse forhold. En person med lang utdannelse og lang erfaring innen anleggsledelse, vil se
problemer og utfordringer på en annen måte enn en med lang utdannelse og kort erfaring. For
å kartlegge dette tok vi med to spørsmål i den innledende delen av spørreundersøkelsen for å
belyse respondentenes utdanning og erfaring som anleggsleder i bygg- og anleggsbransjen.
Figur 4.2 viser utdanningen til respondentene.
Figur 4.2 - Frekvensfordeling av respondentenes utdanningsnivå
Over 50 prosent av respondentene har ingeniør- eller sivilingeniørutdannelse. Erfaringen til
respondentene brer seg i spekteret 5 til 40 års erfaring, hvor de i snitt har 19 års erfaring som
anleggsleder i bygg- og anleggsbransjen. Dette snittet representerer bedriftene generelt, og
som det fremkommer av figur 4.2 har vi et utvalg av respondenter som representerer de
anleggslederne som finnes i BA-bransjen.
Ved hjelp av frekvensanalysen fant vi ut at totalentreprise er den klart mest brukte
entrepriseformen blant referanseprosjektene våre. 57 prosent av prosjektene er organisert som
totaleentreprise, jf. figur 4.3. ØPD er en spissentreprenør og leverer ingen totalentrepriser. 80
prosent av entreprisene til Skanska og Kruse Smith, totalentrepriser.
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Figur 4.3 - Referanseprosjektenes frekvensfordeling på entrepriseform
Når det kommer til kontraktene og varigheten av entreprisene kunne vi også se at ØPD skiller
seg ut. I snitt har entreprisene i vår undersøkelse en kontraktsverdi på 119 millioner.
Gjennomsnittet på ØPD sine entrepriser er 7.7 millioner.
I spørreskjemaet undersøkte vi også hvilke prioriteringer de ulike referanseprosjektene hadde.
Vi gjennomførte frekvensanalyser for å se om det fantes noen sammenheng mellom
prioritering, jf. avsnitt 2.1, og valg av entrepriseform. Vi fant ingen utpreget samvariasjon
mellom anleggskontraktens prioritering og valg av entrepriseform. Det var heller ingen
sammenheng mellom prioriteringene og entrepriseformene som vi kan knytte opp mot teorien
i avsnitt 2.2.4.
4.2. Konstruksjon av indekser ved faktoranalyse
Faktoranalyse har vært grunnlaget for indekskonstruksjonene. Ved hjelp av faktoranalyse har
vi som mål å redusere det store antallet påstander i spørreundersøkelsen, til operasjonelle
indekser. For å kunne tilhøre en indeks, må påstandene høre sammen innholdsmessig, og
faktisk representere elementer som inngår i indeksens begrep. Indikatorer som ikke
tilfredsstiller disse kravene må betraktes som mindre egnet og vil ved bruk bidra til svekket
validitet for de videre analysearbeidene.
Vi bruker Cronbachs Alpha til å teste dette, jf avsnitt 3.6.2. Indeksene for fiaskokriteriet er
forkortet FKindex, og indeksene for fiaskofaktorene er forkortet FFindex. I dette kapittelet
presenterer vi en oppsummering av resultatet av indekskonstruksjonen av fiaskokriteriet og
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fiaskofaktorene. Selve gjennomføringen av den totale faktoranalysen og indeks-
konstruksjonen fremkommer av vedlegg II, og er basert på spørreundersøkelsen i vedlegg I.
4.2.1. Konstruksjon av indeksen til fiaskokriteriet, FKindex:
Indeksen for fiaskokriteriet ble utformet med den hensikt å fungere som vår avhengige
variabel i analysen, og som sier noe om resultatet av referanseprosjektet. Denne indeksen,
FKindex 1.0, er den sentrale og overordnede indeksen som de uavhengige indeksene skal
måles mot. Enkeltpåstandene i denne indeksen er alle likt vektet, og hentet fra vedlegg I,
under prosjektresultat.
FKindex 1.0: Fiaskokriteriet er sammensatt av påstandene:
- Spm. 01: Prosjektresultatet var ikke så vellykket som det kunne vært.
- Spm. a: Vår inntjening på denne kontrakten blir/ble ikke så god som forventet.
- Spm. b: Prosjektets tidsplan ble/kommer til å bli overskredet.
- Spm. c: Kvaliteten på anlegget/prosjektet/entreprisen er/kommer ikke til å bli
tilfredsstillende/ som forventet.
- Spm. d: Jeg sitter igjen med en magefølelse av at entreprisekontrakten ikke blir/ble en
suksess.
Denne indeksen hører sammen innholdsmessig, noe som ble kontrollert ved Cronbachs Alpha.
Med utgangspunkt i Hair (2003) sin måleskala, ble verdien målt til et tilfredsstillende nivå,
0.836. Vi har utelatt spørsmål e og f fra denne indeksen, men konstruert disse spørsmålene
som en egen indeks. Se nedenfor. Denne indeksen ble ikke støttet av Cronbachs alpha og
holdes derfor utenfor det overordnede fiaskokriteriet.
Selv om HMS indeksen ikke kan brukes som et overordnet fiaskokriterium, har vi valgt å
presentere den fordi vi ønsker å sjekke den opp mot faktorindeksen, FFindex 3.2, Prosjektets
mangelfulle HMS rutiner. Denne presentasjonen fremgår av avsnitt 4.4.3.
FKindex 2.0: HMS kriteriet er sammensatt av påstandene:
- Spm. e: I dette prosjektet forekom det uhell som medførte skader eller sikkerhetsrisiko for
personell.
- Spm. f: I dette prosjektet forekom det uhell/utslipp som medførte skader på miljøet.
4.2.2. Konstruksjon av indeksene til fiaskofaktorene, FFindex:
Målet med indekskonstruksjon av fiaskofaktorene var å komponere indekser, som skal
fungere som de uavhengige variablene i analysen. Indeksene er konstruert med utgangspunkt i
enkeltpåstandene i spørreundersøkelsen vedlegg I, avsnitt I.III. Faktorindeksene komponeres
ovenfra og ned. Med utgangspunkt i kausalmodellen, beskrevet i avsnitt 2.3.3, og
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påstandsundersøkelsen, vedlegg I, har vi delt opp fiaskofaktorene i to overordnede indekser;
interne forhold (FFindex 2.0) og eksterne forhold (FFindex 3.0).
Disse indeksene brukes for å analysere overordnede sammenhenger, mens indekser på lavere
nivå er grunnlaget for mer detaljerte analyser. En indeks på et lavere nivå har allikevel ikke
mindre analysemessig tyngde enn en indeks på høyere nivå. Grunnen til dette er at alle
indikatorene er likt vektet, og nivåforskjellene indikerer bare ulik avgrensning av
operasjonaliseringene. De to overordnede indeksene, FFindex 2.0 og FFindex 3.0, er
sammensatt av:
FFindex 2.0: Interne forhold er sammensatt av:
- FFindex 2.1: Anleggsleders mangelfulle koordinering- og logistikkforståelse.
- FFindex 2.2: Anleggsleders mangelfulle administrasjon- og ledelseskompetanse overfor
prosjektteamet.
- FFindex 2.3: Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse.
- FFindex 2.4: Anleggsleders mangelfulle rutiner mot det offentlige.
- FFindex 2.5: Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering.
- FFindex 2.6: Anleggsleders mangelfulle innkjøpsrutiner.
- FFindex 2.7: Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen.
Hovednivåindeksen, FFindex 2.0, er kontrollert for innholdsmessig tilhørighet ved Cronbachs
Alpha, med en tilfredsstillende verdi på 0.739.
FFindex 3.0: Ekstern fiasko er sammensatt av:
- FFindex 3.1: Forarbeid og ekstern støtte
- FFindex 3.2: Prosjektets mangelfulle HMS rutiner.
- FFindex 3.3: Myndighet og rolleavklaring.
- FFindex 3.4: Mangelfull støtte fra egen bedrift.
- FFindex 3.5: Dokumentasjonskvalitet og -systemer.
- FFindex 3.6: Tidspress.
- FFindex 3.7: Planleggingen var ikke så god som den burde vært.
Hovednivåindeksen, FFindex 3.0, er kontrollert for innholdsmessig tilhørighet ved Cronbachs
Alpha, med en tilfredsstillende verdi på 0.635.
Undernivåindeksene er sammensatt av enkeltpåstander, hentet fra spørreundersøkelsen i
vedlegg I, kategorisert ved faktoranalyse, og kontrollert av Cronbachs Alpha. Dette beskrives
i detalj i vedlegg II.
4.3. Korrelasjonsanalyse
En faktoranalyse hjelper oss å definere indekser ut fra det store antall påstander. I dette
kapitlet blir indeksene analysert i form av bivariate korrelasjonsanalyser, beskrevet i avsnitt
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3.6.3. Dette gjøres for å avdekke om det finnes samvariasjon mellom den avhengige og de
uavhengige variablene. Deretter må vi undersøke om noen av sammenhengene er kausale.
Disse beregningene skal gi grunnlag for analysene i avsnitt 4.4, og gjennomføres som partielle
korrelasjonsanalyser, beskrevet i avsnitt 3.6.3.
Vi måler først korrelasjonen mellom fiaskofaktorene og fiaskokriteriet ved å benytte Pearsons
R som koeffisient.. Resultatet fremkommer av tabell 4.1. Disse koeffisientene viser
samvariasjonen mellom de enkelte fiaskofaktorene og fiaskokriteriet etter funksjonen:
ܻ = ܾܺ ௜+ ܽ
Som nevnt i metodekapitlet er Y fiaskograden, Xi er den aktuelle faktor og b er
korrelasjonskoeffisienten. Fiaskokriteriet representerer selve fiaskograden, jf. avsnitt 3.2.
Konstanten a er av liten interesse i denne sammenheng og er derfor ikke oppgitt. Verdien i
tabellen viser hvilken endring en kan forvente seg i Y, hvis X endrer seg med én enhet.
Tabell 4.1 - Korrelasjonsanalyse med Pearson R
På grunnlag av korrelasjonskoeffisientene i tabell 4.1 kan følgende konklusjoner trekkes:
Hypoteser som støttes av undersøkelsen:
H2: Det er positiv samvariasjon mellom interne forhold og fiaskograden av
anleggskontrakten.
Delhypotesene som støttes på nivå 2 er:
Interne forhold omfatter hypotesene:
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H2.3: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle
prosjektstyringskompetanse og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.5: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering
og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.7: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mulighet til å påvirke
gruppesammensetningen og fiaskograden av anleggskontrakten.
H3: Det er positiv samvariasjon mellom eksterne forhold og fiaskograden av
anleggskontrakten.
Eksterne forhold omfatter hypotesene:
H3.1: Det er positiv samvariasjon mellom forarbeid og ekstern støtte, og fiaskograden av
anleggskontrakten.
Hypoteser som ikke støttes signifikant av undersøkelsen:
H2.1: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle koordinerings- og
logistikkforståelse og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.2: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle administrasjon og
ledelseskompetanse overfor prosjektteamet og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.4: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle rutiner mot det
offentlige og fiaskograden av anleggskontrakten.
H2.6: Det er positiv samvariasjon mellom anleggsleders mangelfulle innkjøpsrutiner og
fiaskograden av anleggskontrakten.
H3.2: Det er positiv samvariasjon mellom prosjektets mangelfulle HMS rutiner og
fiaskograden av anleggskontrakten.
H3.3: Det er positiv samvariasjon mellom myndighet og rolleavklaring, og fiaskograden av
anleggskontrakten.
H3.4: Det er positiv samvariasjon mellom mangelfull støtte fra egen bedrift og fiaskograden
av anleggskontrakten.
H3.5: Det er positiv samvariasjon mellom dokumentasjonskvalitet og -systemer og
fiaskograden av anleggskontrakten.
H3.6: Det er positiv samvariasjon mellom tidspress og fiaskograden av anleggskontrakten.
H3.7: Det er positiv samvariasjon mellom tidligere planlegging og fiaskograden av
anleggskontrakten.
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Korrelasjonskoeffisientene i tabell 4.1 viser bare hvordan indeksene samvarierer og sier ikke
noe om årsakssammenhenger. Det er derfor ikke mulig å si noe om indeksenes relative
betydning på fiasko. Ved partiell korrelasjon kan sammenhengen mellom to variabler
betraktes når andre variabler holdes konstant, eller ”kontrolleres for”, se avsnitt 3.6.3. På den
måten unngår vi å ta med kausale sammenhenger mellom de to variablene som analyseres.
Før vi kontrollerer kausale sammenhenger vil vi se på om det er gjennomgående sterke
korrelasjoner mellom faktorindeksene, tabell 4.2.
Tabell 4.2 - Korrelasjon mellom faktorer
Som vi kan se av tabellen er det sterke sammenhenger mellom fiaskofaktorene, og vi må
derfor undersøke om det finnes kausale sammenhenger mellom faktorene. Til dette bruker vi
partielle korrelasjonsberegninger.
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Tabell 4.3 - Partiell korrelasjon for kausale sammenhenger
Verdiene til venstre i tabellen er korrelasjonsverdiene, Pearson R, mellom faktorindeksene og
fiaskokriteriet, før eventuelle kausale sammenhenger er undersøkt. Korrelasjonsverdiene er
hentet fra tabell 4.1. I den høyre delen av tabellen er de tilsvarende modifiserte
korrelasjonssammenhengene presentert. Disse er oppgitt i modifiserte beta-verdier, beregnet
ved partiell korrelasjon. Beregningen er utført ved kontroll mot den andre faktorindeksen, slik
det er angitt i overskriften til kolonnene.
Siden verdiene til høyre i tabell 4.3 er lavere enn de korresponderende verdiene til venstre,
inneholder korrelasjonene kausale sammenhenger mellom faktorindeksene. Som vi ser
påvirker ikke indeksene fiaskokriteriet signifikant når de kontrolleres mot hverandre, men det
er allikevel klare tegn til innbyrdes påvirkning. Påvirkningen må derfor analyseres nærmere.
4.4. Regresjonsanalyse, kausalmodeller og stianalyser
Analysen i forrige avsnitt dannet grunnlag for å lage kausalmodeller der både faktorenes
innbyrdes påvirkning og deres påvirkning på fiaskograden kan studeres. Analysen i dette
avsnitt foretas ovenfra og ned ved at sammenhenger mellom de overordnede fiaskofaktorene
og deres effekt på fiaskograd analyseres først. Deretter analyseres sammenhenger mellom
undernivåindekser og deres effekt på fiaskograden. Dette gjøres for å finne de mest
betydningsfulle påstandene i hver indeks. Til slutt lager vi en mer presis og konsentrert nivå 1
modell hvor de indeksene som ikke har vist noen effekt mot kriteriet er fjernet.
De overordnede indeksene består av alle indeksene innen interne og eksterne forhold.
Undernivået er de fire indeksene med signifikant korrelasjon jf. korrelasjonsanalysen, tabell
4.1.
4.4.1. Nivå 1 – Eksterne og interne forhold
I det overordnede nivået legger vi til grunn de to hypotesene som er beskrevet i avsnitt 4.2, i
tillegg til en hypotese om sammenhengen mellom disse:
H2: Det er positiv samvariasjon mellom interne forhold og fiaskograden av
anleggskontrakten.
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H3: Det er positiv samvariasjon mellom eksterne forhold og fiaskograden av
anleggskontrakten.
H4: Eksterne forhold påvirker interne forhold.
I hypotese H4 ligger en påstand om en effekt som forsterker fiaskofaktorenes effekt på
fiaskokriteriet, som forklart i teorien, avsnitt 2.3.3. Som vi kom frem til i tabell 4.3 er det en
samvariasjon mellom fiaskofaktorene og kriteriet, og det indikeres kausale sammenhenger
mellom fiaskofaktorene. Disse kausale sammenhengene analyserte vi i kausalmodellen, figur
4.4.
Figur 4.4 - Nivå 1 kausalmodell
Denne modellen indikerer at begge de overordnede fiaskofaktorene har direkte påvirkning på
fiaskokriteriet, jf avsnitt 2.3.3. I tillegg indikerer den at de eksterne faktorene påvirker
fiaskokriteriet indirekte gjennom sin påvirkning av de interne faktorene, som igjen påvirker
fiaskokriteriet med større kraft. Med utgangspunkt i denne modellen skal vi gjennomføre
stianalyser for å finne påvirkningskraften mellom de ulike faktorene og kriteriet.
Stikoeffisientene er verdier som indikerer påvirkningseffekten mellom to etterfølgende
variabler. Stianalyser skiller mellom tre typer effekter: direkte, indirekte og total (Bollen,
1989). Den totale effekten er summen av den direkte og de indirekte effektene.
Den direkte effekten beregner vi ved hjelp av multippel regresjonsanalyse, mens den indirekte
effekten beregnes som produktet av stikoeffisientene langs stien. Hvis det finnes flere stier,
må vi summere del-effektene fra alle stiene. Dette gjør at vi, ved stianalyse, kan beregne den
totale effekten én uavhengig variabel har på den avhengige variabelen.
Sammenhengen mellom interne og eksterne forhold mot fiaskokriteriet testes etter funksjonen
ܨܭଵ.଴ = (݂ܨܨଶ.଴,ܨܨଷ.଴). Stikoeffisientene fremkommer av tabell 4.4 og 4.5, som de
standardiserte β-koeffisientene. Her viser stikoeffisientene at fiaskofaktorene har en direkte
påvirkning på fiaskokriteriet med henholdsvis β1 = 0.153 og β3 = 0.491, jf. figur 4.4. For å
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kunne si noe om den indirekte påvirkningen i modellen, må vi også beregne β2. Beregningene
er vist i tabell 4.5. Verdien β2 = 0.661.
Tabell 4.4 - Multippel regresjonsanalyse, stikoeffisientene
Tabell 4.5 - Regresjonsanalyse
Dette gir oss følgende kausalmodell med stikoeffisienter:
Figur 4.5 - Nivå 1 kausalmodell med stikoeffisienter
Vi kan nå beregne den totale påvirkningen FFindex 3.0 har på fiaskokriteriet. Dette gjør vi
ved å summere koeffisientene langs de aktuelle stiene ved formelen: FFindex 3.0 = β1 + (β2 ×
β3). FFindex 3.0 får dermed en total påvirkning på 0.153 + (0.661 × 0.491) = 0.478 på
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fiaskokriteriet. Dette er i tråd med resultatet i tabell 4.1 som viser samvariasjonen mellom
indeksene.
Ut fra kausalmodellen kan vi nå forklare sammenhengene. Hvis den eksterne fiaskofaktoren,
FFindex 3.0, reduseres fra verdien 5.0 til 4.0, kan vi forvente at fiaskokriteriet endres direkte
med verdien β1 = 0.153, fra for eksempel 5.0 til 4.847. Påvirkningseffekten mellom
fiaskofaktoren interne forhold og fiaskokriteriet vil være tilsvarende, men med verdien β3 =
0.491.
Hvis vi ser på den totale påvirkningen fiaskofaktoren FFindex 3.0 har på fiaskokriteriet, ville
en endring fra 5.0 til 4.0 i FFindex 3.0 påvirke FKindex 1.0 med verdien 0.478, fra
eksempelvis 5.0 til 4.522.
Vi kan også beregne hvor stor forklaringsevne kausalmodellen har. Det vil si hvor stor del av
fiaskokriteriet som kan forklares av de to fiaskofaktorene. Som nevnt i metoden, avsnitt 3.6.4,
benytter vi oss av den justerte R2. Tabell 4.6 viser en R2 (justert) på 0.313. Det betyr at 31 %
av endringen i fiaskokriteriet er forklart av modellen.
Tabell 4.6 - Multippel regresjonsanalyse, R2
Vi har i dette avsnittet vist at fiaskofaktorene, interne og eksterne forhold, påvirker
fiaskokriteriet, og at det er innbyrdes påvirkning mellom de to fiaskofaktorene.
Dette gir støtte for hypotesene H2: Det er positiv samvariasjon mellom interne forhold og
fiaskograden av anleggskontrakten, H3: Det er positiv samvariasjon mellom eksterne forhold
og fiaskograden av anleggskontrakten og H4: Eksterne forhold påvirker interne forhold.
Figur 4.5 viser at interne forhold kan se ut til å være den dominerende fiaskofaktoren ved
anleggskontrakter. Den totale påvirkningen fra interne forhold er større enn den totale
påvirkningen fra eksterne forhold, 0.491 > 0.478. For å undersøke påvirkningene nærmere,
måtte vi analysere nivå 2-indeksene.
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4.4.2. Nivå 2 – Underliggende indekser
Ved å bevege oss til nivået under de overordnede interne og eksterne forholdene, har vi
mulighet til å gi et mer detaljert bilde av hvilke faktorindekser som påvirker fiaskokriteriet, og
vi kan finne de viktigste tilhørende enkeltpåstandene i hver indeks.
Først vil vi avdekke om det finnes kausale effekter mellom fiaskofaktorene. Dette blir gjort
ved en partiell korrelasjonsanalyse. Med bakgrunn i denne analysen og generell logikk, lager
vi et forslag til en kausal modell. Her bruker vi en multippel regresjonsanalyse for å beregne
de tilhørende stikoeffisientene. Etter regresjonsanalysen korrigerer vi modellen og regner ut
den totale påvirkningskraften de ulike fiaskofaktorene har på fiaskokriteriet. Til slutt
gjennomfører vi en regresjonsanalyse av indeksenes underliggende enkeltpåstander for å se
hvilke som har størst betydning.
Denne fremgangsmåten er samme metode vi brukte i analysen av nivå 1-indeksene, og vil
derfor ikke presenteres i detalj i dette avsnittet. Gjennomføringen av analysen, beregninger og
tabeller, er fremlagt i vedlegg III. Vi vil her presentere et utdrag av analysen.
Det underordnede nivået består av følgende indekser:
- FFindex 3.1: Forarbeid og ekstern støtte
- FFindex 2.3: Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse.
- FFindex 2.5: Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering.
- FFindex 2.7: Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetning.
Disse indeksene er nivå 2-indeksene som ble funnet signifikante i tabell 4.1. Ved hjelp av
partiell korrelasjonsanalyse avdekket vi kausale sammenhenger mellom fiaskoindeksene og
fiaskokriteriet. Se tabell III.1. Med bakgrunn i tallmaterialet i tabell III.1, og generell logikk
fremstilte vi en kausalmodell som forklarer indeksenes påvirkning på hverandre, og på
kriteriet. Se figur III.1. Rekkefølgen på aktiviteter var bestemmende for hvor indeksene skulle
plasseres i modellen. De eksterne forholdene påvirker i utgangspunktet de interne, og ikke
motsatt. Etter vi hadde konturert kausalmodellen kunne vi beregne stikoeffisientenes verdier
gjennom regresjonsanalyse. Kausalmodellen med tilhørende stikoeffisienter er representert i
figur 4.6.
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Figur 4.6 - Nivå 2 kausalmodell med stikoeffisienter
Modellens forklaringsevne er beregnet til R2 (justert) = 0.537. Dette vil si at modellen
forklarer 53.7 % av en endring i fiaskokriteriet, FKindex 1.0. Dette er en høy verdi og
indikerer at modellen beskriver de faktiske forhold, men på grunnlag av vårt signifikansnivå
kan vi ikke si dette med sikkerhet. Årsaken er begrensede antall respondenter, se avsnitt 5.3.
FFindex 2.5 Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering:
De mest betydningsfulle påstandene i denne indeksen er:
Spm. 11 – Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndteringen i dette prosjektet.
Spm. 23 – Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med egen bedrifts ledelse i
tilknytning til dette prosjektet.
FFindex 2.3 Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse:
De mest betydningsfulle påstandene i denne indeksen er:
Spm. 06 – Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette prosjektet.
Spm. 12 – Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på økonomistyring i dette prosjektet.
Spm. 13 – Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på kvalitetsstyring i dette prosjektet.
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FFindex 2.7 Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen:
Denne indeksen består av kun en påstand som er tilsvarende indeksens navn. Anleggsleders
mulighet til å påvirke gruppesammensetningen omhandler hvilke muligheter anleggsleders
har til å sette sammen teamet, basert på tidligere erfaringer og behov ved den spesifikke
entreprisen. Dette vil ha betydning for hvor god jobb anleggsleder og teamet gjør. Det er
eksterne forhold som hindrer anleggsleder i å sette sammen sitt eget team.
FFindex 3.1 Forarbeid og ekstern støtte:
De mest betydningsfulle påstandene i denne indeksen er:
Spm. 30 – Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder ikke deltok i tilbudsutarbeidelsen til
dette prosjektet.
Spm. 40 – Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon mellom prosjektledelsen/
byggherren/ byggeleder og sideentreprenør.
Spm. 31 – Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder fikk dårlig innføring i forarbeidet for
tilbudet.
Spm. 51 – Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på anleggsplassen fra andre
aktører.
4.4.3. En konsentrert modell
De fire ovennevnte fiaskoindeksene er de fire indeksene som utpekte seg med sterk
signifikant korrelasjon målt mot fiaskokriteriet i korrelasjonsanalysen. Se tabell 4.1. Ved å ta
utgangspunkt i disse ønsket vi å lage en mer presis og konsentrert nivå 1-modell hvor de
indeksene som ikke viste noen effekt mot fiaskokriteriet er blitt fjernet.
Indeksene FFindex 2.3 og FFindex 2.5 er slått sammen og representerer det interne forholdet.
Grunnen til dette er at FFindex 2.3 kun har en indirekte påvirkning på fiaskokriteriet via
FFindex 2.5, og disse er begge klare interne forhold. FFindex 3.1 og FFindex 2.7 er slått
sammen og representerer det eksterne forholdet. Dette har vi gjort siden FFindex 2.7 er en
faktor som også burde vurderes som en ekstern faktor med bakgrunn i formuleringen av
påstanden. Vi gjennomførte nye stianalyser og resultatet ble som vist i figur 4.7.
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Figur 4.7 - Alternativ kausalmodell nivå 1
Den samlede totale påvirkningen FFindex 3.1 og FFindex 2.7 har på fiaskokriteriet er:
FFindex 3.1 og FFindex 2.7 = 0.508 + (0.598 × 0.358) = 0.722.
Den samlede totale påvirkningen FFindex 2.3 og FFindex 2.5 har på fiaskokriteriet er:
FFindex 2.3 og FFindex 2.5 = 0.358. Av denne verdien blir 33.3 prosent forklart av eksterne
forhold, faktorer anleggsleder ikke har kontroll over.
For å undersøke hvilke av enkeltpåstandene som har størst betydning har vi gjennomført en
regresjonsanalyse med bakgrunn i figur 4.7.
De mest betydningsfulle påstandene for eksterne forhold er:
Spm. 40 – Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon mellom prosjektledelsen/
byggherren/ byggeleder og sideentreprenør.
Spm. 51 – Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på anleggsplassen fra andre
aktører.
Spm. 29 – Anleggsleder får/fikk ikke påvirke gruppesammensetningen av teampersonell i
dette prosjektet.
De mest betydningsfulle påstandene for interne forhold er:
Spm. 11 – Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndteringen i dette prosjektet.
Spm. 12 – Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på økonomistyring i dette prosjektet.
Spm. 06 – Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette prosjektet.
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 59
4.5. Analyse av prosjektenes HMS rutiner
Fiaskokriteriet, FKindex 1.1, passet ikke sammen med det overordnede fiaskokriteriet som vi
benyttet tidligere i oppgaven. HMS er allikevel et viktig element i anleggsledelse. Vi foretok
derfor en analyse, med utgangspunkt i samme fremgangsmåte som tidligere, for å indikere
hva som påvirker HMS i en anleggskontrakt. I analysen ser vi på enkeltpåstandene fra
spørreskjemaet som inngår i HMS indeksen, og undersøker deres påvirkning på HMS-
kriteriet. Kriteriet er sammensatt av følgende spørsmål:
Spm. e – I dette prosjektet forekom det uhell som medførte skader eller sikkerhetsrisiko for
personell.
Spm. f – I dette prosjektet forekom det uhell/utslipp som medførte skader på miljøet.
Konstruksjonen av HMS kriteriet er vist i vedlegg II, avsnitt II.I. Vi fikk beregnet en
Cronbachs alpha på 0.617. Se tabell 4.7.
Tabell 4.7 - Cronbach’s alpha for FKindex 1.1
Konstruksjonen av HMS indeksen er vist i vedlegg II, avsnitt II.II.II.II. HMS indeksen,
FFindex 3.2, er sammensatt av følgende påstander:
Spm. 49 – Prosjektet var/er preget av mangelfulle rutiner for rapportering/oppfølging før,
under og etter anleggsfasen.
Spm. 52 – Bedriften har/hadde mangelfull kontroll og rutiner for vernearbeid/HMS.
Spm. 59 – I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre prosjektet på
en sikker og forsvarlig måte.
Spm. 60 – I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre høyrisiko-
oppdrag på en sikker og forsvarlig måte.
Spm. 61 – Det blir/ble ikke foretatt sluttevaluering i dette prosjektet.
Denne indeksen oppnår en Cronbachs alpha på 0.864, tabell 4.8, neste side.
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Tabell 4.8 - Cronbach’s alpha for FFindex 3.2
Tabellene 4.7 og 4.8, viser at både HMS indeksen og HMS kriteriet har en Cronbachs alpha
som er tilfredsstillende. Dette betyr at alle de tilhørende enkeltpåstandene i indeksene hører
sammen innholdsmessig.
Den første delen av analysen, etter konstruksjonen av indeksen og kriteriet, består av å
gjennomføre en korrelasjonsanalyse mellom HMS kriteriet og HMS indeksen. Denne viser at
det er en signifikant samvariasjon mellom FKindex 1.1 og FFindex 3.2.
Tabell 4.9 - Korrelasjonsanalyse med Pearson R
Vi kan da konkludere med at det er positiv samvariasjon mellom prosjektets mangelfulle
HMS rutiner, FFindex 3.2, og HMS kriteriet, FKindex 1.1. Korrelasjonskoeffisientene i tabell
4.9 viser bare hvordan indeksene samvarierer og sier ikke noe om årsakssammenhenger. Det
er derfor ikke mulig å si noe om indeksenes relative betydning på fiasko. Vi bruker en
regresjonsanalyse for å se på HMS indeksens faktiske påvirkning på fiaskokriteriet.
Tabell 4.10 - Multippel regresjonsanalyse
Tabell 4.10 viser at FFindex 3.2 en signifikant påvirkning på fiaskokriteriet, FKindex 1.1,
med 0.594. Modellen sin forklaringsevne er 32.8 %, jf. R2 (justert) i tabell 4.11.
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 61
Tabell 4.11 - Multippel regresjonsanalyse, R2
En endring i HMS indeksen fra eksempelvis 5.0 til 4.0, vil redusere HMS kriteriet med 0.594,
fra eksempelvis 5.0 til 4.406. Dette er en betydelig påvirkning, noe som viser at anleggsleder
bør ha fokus og nok tid til HMS i en anleggs kontrakt. De mest betydningsfulle påstandene i
denne indeksen er:
Spm. 60 – I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre prosjektet på
en sikker og forsvarlig måte.
Spm. 59 – I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre høyrisiko-
oppdrag på en sikker og forsvarlig måte.
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 62
5. Avslutning
Vi starter med å si litt om oppgavens utgangspunkt før vi går inn på de viktigste funnene vi
har gjort, og svarer på problemstillingen. Deretter vil vi si litt om hvilke begrensninger som
gjelder for oppgaven. Til slutt diskuterer vi mulighetene for videre arbeid.
5.1. Oppgavens utgangspunkt
Som nevnt i kapittel 1, fikk vi kjennskap til denne oppgaven basert på et konsulentoppdrag dr.
ing. Øystein Meland hadde hos Østlandets Plast og Dykk Service AS. ØPD er en bedrift som
har vokst raskt de siste årene, noe som har ført til at anleggslederne har fått flere
arbeidsoppgaver og større ansvar. For å hindre at de nye oppgavene og ansvaret går utover
kvaliteten og muligheten til å utføre effektiv og god anleggsledelse, så skapte dette en
mulighet for en nærmere undersøkelse. Vår bakgrunn på byggeprosjektet Kilden, gjorde at vi
fant dette temaet interessant.
Vi så at temaet også kunne være interessant i en større målestokk. Vi valgte derfor å inkludere
de to entreprenørene Kruse Smith og Skanska i analysen. Dette gjorde vi for å få et bredere
utgangspunkt, og bedre kunne svare på problemstillingen vår:
Hva er de viktigste hindrene for å utføre god anleggsledelse?
5.2. Viktigste funn
Vi ønsker å presentere de viktigste funnene vi har gjort i oppgaven på en systematisk og
oversiktlig måte. Vi begynner å se på den totale påvirkningen eksterne og interne forhold har
på kriteriet. Deretter går vi ned på de ulike indeksene på nivå 2, og ser hvordan de sammen og
hver for seg påvirker kriteriet. Til slutt tar vi for oss den konsentrerte modellen og trekker
våre konklusjoner. I tillegg har vi funnet noen interessante observasjoner.
5.2.1. Nivå 1 – Eksterne og interne forhold
Interne forhold: Vi fant korrelasjon mellom de overordnede interne forhold og fiaskokriteriet.
Se tabell 4.1. Dette indikerer at det finnes samvariasjon mellom den uavhengige indeksen,
interne forhold, og den avhengige indeksen, fiaskokriteriet, i tråd med vår hypotese H2. Ved
hjelp av regresjonsanalysene kan vi indikere at de interne forholdene har en påvirkningseffekt
på fiaskograden av en anleggskontrakt. Se figur 4.5. Funnene må betraktes som en indikasjon
og kan ikke generaliseres, grunnet få respondenter.
Eksterne forhold: Korrelasjonsanalysen indikerer at det finnes samvariasjon mellom den
uavhengige indeksen, eksterne forhold, og den avhengige indeksen. Se tabell 4.1. Dette er i
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tråd med vår hypotese H3. Som det fremkommer av regresjonsanalysen har eksterne forhold
også en total påvirkningseffekt på fiaskograden av en anleggskontrakt. Dette er også kun en
indikasjon og kan ikke generaliseres, grunnet få respondenter.
Vi kan dele påvirkningen fra de eksterne forholdene inn i direkte og indirekte virkninger, hvor
disse to lagt sammen tilsvarer den totale påvirkningseffekten de eksterne forholdene har på
fiaskokriteriet, se avsnitt 2.3.3. De eksterne forholdene påvirker fiaskokriteriet både direkte og
indirekte via de interne forholdene. Se figur 4.5.
Disse funnene indikerer at prosjektsuksess i forhold til anleggsledelse avhenger av både
eksterne og interne forhold, jf. avsnitt 2.3.3. Det kommer også tydelig frem at de eksterne
forholdene påvirker anleggsleders mulighet til god prosjektgjennomføring.
5.2.2. Nivå 2 – Underliggende indekser
I det ovenstående kommer det tydelig frem at både eksterne og interne forhold påvirker
fiaskokriteriet. For å kunne si noe om hvilke indekser som faktisk påvirker fiaskokriteriet,
foretok vi en korrelasjonsanalyse av fiaskoindeksene målt mot fiaskokriteriet. Dette gav oss
fire signifikante indekser. Se tabell 4.1. Ved å konstruere en kausalmodell kunne vi foreta
regresjonsanalyser, og fastsette stikoeffisientene i modellen. Se figur 4.6. Deretter kunne vi
beregne hvilke fiaskoindekser, med tilhørende enkeltpåstander, som har størst betydning for
fiaskokriteriet. En oppsummering av de mest betydningsfulle enkeltpåstandene til de fire
fiaskoindeksene følger.
Mangelfullt forarbeid og ekstern støtte, FFindex 3.1.
- Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder ikke deltok i tilbudsutarbeidelsen til dette
prosjektet.
- Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon mellom prosjektledelsen/
byggherren/ byggeleder og sideentreprenør.
- Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder fikk dårlig innføring i forarbeidet for
tilbudet.
- Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på anleggsplassen fra andre aktører.
Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen, FFindex 2.7.
Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering, FFindex 2.5.
- Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndteringen i dette prosjektet.
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- Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med egen bedrifts ledelse i
tilknytning til dette prosjektet.
Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse, FFindex 2.3.
- Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette prosjektet.
- Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på økonomistyring i dette prosjektet.
- Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på kvalitetsstyring i dette prosjektet.
Funnene må betraktes som en indikasjon og kan ikke generaliseres, grunnet få respondenter.
5.2.3. En konsentrert modell
Ved å ta utgangspunkt i de fire signifikante fiaskoindeksene laget vi en mer presis og
konsentrert nivå 1-modell. De indeksene som ikke viste noen effekt mot fiaskokriteriet ble
fjernet. Indeksen, anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen, inkluderte vi
i eksterne forhold med grunnlag i formuleringen. To indekser ble da gruppert som eksterne
forhold, og to som interne forhold. Dette resulterte i en signifikant modell med tilhørende
påvirkninger på fiaskokriteriet. Se figur 4.7.
Svaret på problemstillingen, hva er de viktigste hindre for å utføre god anleggsledelse, i
rangert orden:
For eksterne forhold:
- Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon mellom prosjektledelsen/
byggherren/ byggeleder og sideentreprenør.
- Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på anleggsplassen fra andre aktører.
- Anleggsleder får/fikk ikke påvirke gruppesammensetningen av teampersonell i dette
prosjektet.
For interne forhold:
- Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndteringen i dette prosjektet.
- Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på økonomistyring i dette prosjektet.
- Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette prosjektet.
Svaret på problemstillingen må betraktes som en indikasjon og kan ikke generaliseres,
grunnet få respondenter.
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At manglende kommunikasjon er viktig i både prosjekteringen og utførelsen er naturlig.
Prosjekteringsfasen i et prosjekt er preget av usikkerhet og krever god kommunikasjon
mellom byggherre og prosjektledelsen for å håndtere denne usikkerheten. Kommunikasjon er
viktig i slutten av prosjekteringsfasen hvor prosjektet skal overføres til den utførende part.
Effektiv kommunikasjon i denne fasen vil føre til færre misforståelser og feil. Under selve
utførelsen er det viktig med god kommunikasjon mellom prosjektledelsen/bygherren/
byggeleder og sideentreprenører for å oppnå en effektiv flyt på byggeplass.
Mangelfullt forarbeid og tilrettelegging på anleggsplassen, enten fra andre aktører eller
byggeleder, er et viktig eksternt forhold som har stor betydning for hvor god jobb
anleggsleder kan gjøre. Vi ønsker derfor å trekke frem at forarbeid var blant de tre mest
betydningsfulle påstandene under nivå 2-indeksen, mangelfullt forarbeid og ekstern støtte. Vi
kan konkludere med at forarbeid som et eksternt forhold har stor betydning på fiaskokriteriet.
Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen omhandler hvilke muligheter
anleggsleders har til å sette sammen teamet, basert på tidligere erfaringer og behov ved den
spesifikke entreprisen. Dette vil ha betydning for hvor god jobb anleggsleder og teamet gjør.
Det er eksterne forhold som hindrer anleggsleder i å sette sammen sitt eget team.
Av interne forhold var det spesielt anleggsleders grep på endringshåndtering som utpekte seg.
Under selve utførelsesfasen vil det normalt oppstå endringer. Vederlaget for
anleggskontrakten er i utgangspunktet basert på gjennomføringen av kontraktsforpliktelsen.
Men endringer av kontraktsforpliktelsen kan få stor betydning for sluttvederlaget til
anleggskontrakten. Derfor er det viktig at anleggsledere har kunnskap og rutiner for hvordan
eventuelle endringer skal håndteres. Økonomi og timestyring er også interne forhold som har
stor betydning, og går på anleggslederens kompetanse ved bruk av slike verktøy.
I doktoravhandlingen til Meland (2000) poengterer han viktigheten av riktig timebruk (mhrs) i
prosjekteringen i forhold til prosjektfiasko, dette kommer også frem i den teoretiske
forankringen, avsnitt 2.3.4. Vi har i vår oppgave ikke funnet noen signifikante funn som
underbygger teorier som sier at tidsbruk har stor betydning for fiasko i utførelsesfasen.
Grunnen til dette kan være at i prosjekteringsfasen finnes det mange og store
usikkerhetsmomenter det tar tid å håndtere. Derfor trenger man også å bruke nok timer til
dette. I utførelsesfasen får man overlevert en ferdig prosjektert modell. Prosessen er dermed
mer forutsigbar og lineær siden anleggskontrakten skal gjennomføres etter de fastsatte
planene og til angitt tid.
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5.2.4. HMS-rutiner
HMS kriteriet passet ikke sammen med det overordnede fiaskokriteriet som vi har benyttet
tidligere i oppgaven. HMS er allikevel et viktig element i anleggsledelse. Vi foretok derfor en
analyse, med utgangspunkt i samme fremgangsmåte som tidligere, for å indikere hva som
påvirker HMS i en anleggskontrakt. I korrelasjonsanalysen fant vi en signifikant korrelasjon
mellom indeksen prosjektets mangelfulle HMS rutiner og HMS-kriteriet. Se tabell 4.9. Vi
gjennomførte derfor regresjonsanalyser for å indikere påvirkningseffekten mellom HMS-
indeksen og HMS-kriteriet. En oppsummering av de mest betydningsfulle påstandene følger.
- I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre prosjektet på en
sikker og forsvarlig måte.
- I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre høyrisikooppdrag
på en sikker og forsvarlig måte.
Funnene må betraktes som en indikasjon og kan ikke generaliseres, grunnet få respondenter.
Vi har sett at tid (mhrs) ikke hadde innvirkning på vårt generelle fiaskokriterium. Ovenstående
analyse viser at nok tid (mhrs) til gjennomføring av prosjekt og høyrisikooppdrag har sterk
betydning for at sikkerhetsperspektivet skal opprettholdes. Dette viser at HMS må ha et fokus
som lett kan medføre behov for økt gjennomføringstid.
5.3. Oppgavens validitet og reliabilitet
Antallet respondenter som svarte på hele spørreundersøkelsen er oppgavens største
begrensning. Totalt 28 anleggsledere oppfylte kriteriene våre. Som et resultat av et begrenset
antall respondenter er ikke alle funnene våre signifikante. Dette gjør at vi ikke kan
generalisere funnene våre. Til tross for dette kan de gi gode indikasjoner på hva som kan være
de viktigste hindrene for å utføre god anleggsledelse.
En annen begrensning, som også er nært tilknyttet antall respondenter, er at vi kun ser på tre
bedrifter på et spesifikt tidspunkt. Bedriftene er valgt ut fra ikke-sannsynlighetsutvelgelse. Vi
har valgt bedrifter vi har kontakter i, i tillegg til at bedriftene har lokal tilhørighet. Vi vet
derfor ikke om funnene våre representerer tilsvarende bedrifter andre steder i landet.
Anleggslederne i bedriftene, Kruse Smith og Skanska, ble valgt av vår kontaktperson i
bedriftene. Om dette foregikk ved sannsynlighetsutvelgelse eller ikke, vet vi ikke. Ledelsen i
bedriften kan for eksempel ha valgt anleggsledere som de mener kan gi et positivt inntrykk av
bedriften, uten at vi har noen formening om dette. Svarene fra anleggslederne ble sendt
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tilbake til oss direkte, enten ved post eller email. Kontaktpersonen, eller andre i bedriften, fikk
aldri se de ferdig utfylte spørreskjemaene. Dette skulle sikre kravet om anonymitet.
Metodene vi har brukt for å analysere dataene er faktoranalyse, korrelasjonsanalyse og
regresjonsanalyse. I følge Pallant (2001) har vi i undersøkelsen for få respondenter til at
faktoranalysen skal kunne være reliabel, men vi mener at vi ved hjelp av bakgrunnskunnskap
om innholdsmessig tilhørighet, har klart å lage gode representative indekser.
En undersøkelse kan inneholde systematiske feil. Systematiske feil i oppgaven vår kan være
spørsmålsformuleringen i spørreundersøkelsen. Denne har et sterkt preg av fokus på fiasko.
En slik presentasjon av spørsmålene kan føre til at respondenten svarer annerledes enn om
fokuset hadde vært på suksess. I tillegg skal respondenten svare på påstander som gjelder seg
selv, hvor subjektive følelser kan overta og respondenten overfører skylden på andre enn seg
selv.
For at spørreundersøkelsen skulle vært mer valid burde noen endringer blitt gjort. Det ene går
på oppbyggingen av undersøkelsen. Undersøkelsen var i dag systematisk inndelt i interne og
eksterne forhold med spørsmål med lik tilhørighet etter hverandre, og et negativt fiaskopreg
gjennom hele undersøkelsen. Vi burde ha blandet interne og eksterne påstander, og vi burde
ha hatt noen påstander med preg av fiasko og noen med preg av suksess. Dette ville gjort det
vanskeligere for respondenten å se sammenhengene i undersøkelsen og svare der etter.
5.4. Etiske vurderinger
I all forskning, særlig den som involverer mennesker, er det også viktig med en etisk
vurdering av prosess og resultat (Meland, 2000). Etikk i tilknytning til dette arbeidet handler
primært om enkeltmenneskers integritet og deres personvern. Vi har i denne oppgaven forsøkt
å følge god etikk gjennom hele prosessen.
Anleggslederne stilte frivillig opp til å gjennomføre undersøkelsen. Det er ikke mulig å
identifisere enkeltsvar med enkeltindivider, verken som respondent for svar eller bedrift som
mottaker av kritikk. Med andre ord er prinsippet om anonymisering ivaretatt.
Selv om vi hadde et fiaskoperspektiv i påstandene betrakter vi spørsmålsformuleringene som
lite provoserende. Vår påvirkning av prosessen begrenser seg til spørsmålsformuleringene. Vi
mener samlet sett at denne prosessen ligger trygt innenfor de etiske rammer som bør settes for
denne type forskningsarbeider.
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Kildehenvisningene og troverdigheten til disse stiller vi ikke spørsmålstegn til. Kildene som
er benyttet er autoriteter innen fagfeltet, og kan og bør derfor sees på som troverdige. Med
dette som utgangspunkt stiller vi ingen etiske betenkeligheter med oppgaven.
5.5. Videre arbeid
Denne studien har blitt gjennomført ved å se på tre ulike firmaer og ca. 28 prosjekter på et
spesifikt tidspunkt. Funnene våre kan ikke generaliseres til å gjelde alle bedrifter og prosjekter
innen bygg- og anleggsbransjen. 28 respondenter oppfylte kravene våre og svarte på hele
undersøkelsen. For å generalisere er det behov for et mye større antall respondenter og en
sannsynlighetsutvelgelse av BA bedrifter og prosjekter basert på gitte kriterier.
Konklusjonene våre kan derfor ikke betraktes som endelige konklusjoner. Allikevel kan det
være interessant å bruke våre indikasjoner for å undersøke fenomenet nærmere, men da med
flere respondenter, for å kunne generalisere og si noe om hva som faktisk er de viktigste
hindre for å utføre god anleggsledelse i bygg- og anleggsbransjen. Vårt bidrag bærer preg av å
være noe eksplorerende, men kan gi et godt grunnlag for noen som vil skrive en doktorgrad
eller lignende om emnet. De har da eventuelt mulighet til å redusere spørreskjemaet og kun
konsentrere seg om de påstandene som har vist seg å ha en effekt.
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Vedlegg
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I. Vedlegg: Påstandsundersøkelsen
Bakgrunnsinformasjon om deg og ditt referanseprosjekt.
Her vil vi at du skal reflektere over spørsmålene og ha fokus på ditt siste prosjekt.
1. Kjønn?
2. Alder?
3. Hvilket firma jobber du for?
4. Hvilken utdannelse bakgrunn har du?
5. Hvor mange års erfaring har du fra bygg og
anleggsbransjen?
6. Karakteristika ved ditt nåværende eller siste prosjekt?
7. Hva var hovedprioriteringen i dette prosjektet (velg kun
ett alternativ)?
Mann:
Kvinne:
Antall år: _________
ØPD:
Skanska:
Kruse Smith:
Andre: _________
Sivilingeniør/master:
Ingeniør/bachelor:
Siviløkonom/master:
Elementær teknikk:
Yrkesskole/fagskole:
Fagbrev:
Annet: _________
Antall år: _________
Egen kontrakt (NOK): _________
Varighet (mnd): _________
Entrepriseprinsipp:
Delt entreprise:
Hovedentreprise:
General entreprise:
Totalentreprise:
Tid:
Kostnad:
Kvailitet:
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Prosjektresultat
Her vil vi at du skal fokusere på ditt siste prosjekt; pågående eller nettopp ferdigstilt. I hvilken grad er du
enig i følgende påstander om ditt prosjekt? Her skal du svare på både hovedspørsmål (1) og
delspørsmålene (a – f).
Hvis du er Sterkt Enig i at påstanden var/er tilstede under prosjektet, krysser du av i ruten helt til venstre.
Dersom du er Sterkt Uenig i at påstanden var/er tilstede under prosjektet, krysser du av i ruten helt til
høyre. Du kan også krysse av i en av de mellom liggende rutene.
1. Prosjektresultatet var ikke så vellykket som det kunne vært.
a. Vår inntjening på denne kontrakten blir/ble ikke
så god som forventet.
b. Prosjektets tidsplan ble/kommer til å bli
overskredet.
c. Kvaliteten på anlegget/prosjektet/entreprisen
er/kommer ikke til å bli tilfredsstillende/som
forventet.
d. Jeg sitter igjen med en magefølelse av at
entreprisekontrakten ikke blir/ble en suksess.
e. I dette prosjektet forekom det uhell som
medførte skader eller sikkerhetsrisiko for
personell.
f. I dette prosjektet forekom det uhell/utslipp som
medførte skader på miljøet.
SE E UB U SU
Figur I.1 - 5-punkts Likert skala
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Forklaringsfaktorer for ditt referanseprosjekt.
Her vil vi at du skal ta stilling til de ulike påstandene med fokus på ditt siste prosjekt; pågående eller
ferdigstilt.
Hvis du er Sterkt Enig i at påstanden var/er tilstede under prosjektet, krysser du av i ruten helt til
venstre. Dersom du er Sterkt Uenig i at påstanden var/er tilstede under prosjektet, krysser du av i
ruten helt til høyre. Du kan også krysse av i en av de mellom liggende rutene.
Interne forhold:
1. Anleggsleder har/hadde mangelfull kunnskap om bruk av
planleggingsverktøy i dette prosjektet.
2. Anleggsleder er/var for ettergivende/stilte/stiller ikke krav i
dette prosjektet.
3. Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god disiplin blant
medarbeidere i dette prosjektet
4. Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god kommunikasjon
innad i prosjektgruppen i dette prosjektet.
5. Anleggsleder gjør/gjorde ikke en god nok jobb ved
koordinering og booking av ressurser/utstyr.
6. Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette
prosjektet.
7. Anleggsleder har/hadde problemer med å håndtere
tverrfaglige problemstillinger i dette prosjektet.
8. Anleggsleder har/fikk ikke grep på fremdriftsstyringen i
dette prosjektet.
9. Anleggsleder har/hadde manglende kunnskap(er) om
rutiner opp mot det offentlige.
10. Anleggsleder har/hadde manglende informasjon og
kunnskap om anleggsproduksjonen i dette prosjektet.
11. Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndtering i
dette prosjektet.
12. Anleggsleder har/hadde mangelfullt grep på økonomistyring
i dette prosjektet.
13. Anleggsleder har/hadde mangelfullt grep på kvalitetsstyring
i dette prosjektet.
14. Anleggsleder har/hadde mangelfullt grep på innkjøp og
innkjøpsrutiner i dette prosjektet.
SE E UB U SU
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15. Anleggsleder har/hadde mangelfullt grep på logistikk i dette
prosjektet (maskiner, kundeleveranser, osv).
16. Anleggsleder har/fikk ikke grep på lagerstyringen i dette
prosjektet.
17. Anleggsleder har/hadde mangelfulle rutiner for vedlikehold
av og kontroll med maskiner og redskap i dette prosjektet.
18. Anleggsleder har/hadde manglende rutiner for å få nytt
personell ”up-to-date” på dette prosjektet.
19. Prosjektet var/er preget av mangelfull rolleavklaring innad i
prosjektgruppen.
20. Anleggsleder har/fikk ikke helt grep på organiseringen av
prosjektteamet i dette prosjektet.
21. Anleggsleder har/hadde mangelfull kontroll og rutiner
(orden) for kontorhold på anlegg.
22. Anleggsleder har/hadde mangelfull kontroll og rutiner
(orden) for kontorhold på brakkerigg.
23. Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med
egen bedrifts ledelse i tilknytning til dette prosjektet.
24. Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med
sideentreprenørene i dette prosjektet.
25. Anleggsleder har/hadde manglene kunnskap om nasjonale
regelverk og myndighetskrav i dette prosjektet
(PBL,TEK,byggherreforskrift, osv).
26. Anleggsleder har/hadde manglende kunnskap om lokale
regelverk og myndighetskrav i dette prosjektet
(reguleringsbestemmelser, enkeltvedtak, osv).
27. Anleggsleder har/fikk ikke grep på teknikken og teknologien
i dette prosjektet.
28. Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god problemløsning i
dette prosjektet.
29. Anleggsleder får/fikk ikke påvirke gruppesammensetningen
av teampersonell i dette prosjektet.
SE E UB U SU
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Eksterne forhold:
30. Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder ikke deltok i
tilbudsutarbeidelsen til dette prosjekt.
31. Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder fikk dårlig
innføring i forarbeidet for tilbudet.
32. Resultatet av prosjekteringsarbeidet var/er ikke så gode
som de burde være.
33. Vår planlegging/forberedelsesarbeid var ikke så godt som
det burde vært.
34. Anleggssleder var/er tildelt for lite myndighet fra
oppdragsgiver (byggherre, prosjektledelse eller
byggeledelsen).
35. Anleggsleder var/er tildelt for lite myndighet fra egen
bedrifts ledelse i dette prosjektet.
36. Anleggsleder har ikke kunnet ta gode og effektive
avgjørelser grunnet for lite myndighet fra egen bedrifts
ledelse.
37. Anleggsleder har ikke kunne ta gode og effektive avgjørelser
grunnet for lite myndighet fra prosjektledelsen.
38. Anleggsleder har/hadde ikke kunnet utføre
arbeidsoppgavene sine effektivt grunnet mangelfull
informasjon om prosjektet.
39. Prosjektet var/er preget av mangelfull overordnet
planlegging fra byggherre, prosjektledelsen og byggeleder.
40. Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon
mellom prosjektledelsen/byggherre/byggeleder og
sideentreprenører.
41. Prosjektet var/er preget av mangelfull støtte fra
byggherre/prosjektledelse/bggeleder.
42. Prosjektet var/er preget av mangelfull støtte fra egen
bedrifts ledelse.
43. Prosjektet var/er preget av mangelfull rolleavklaring mellom
anleggsleder og prosjektledelsen/byggherre/byggeledelsen.
44. Prosjektet var/er preget av tidspress.
SE E UB U SU
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 77
45. Prosjektet var/er preget av leverandører som ikke
holdt/holder fastsatte avtaler.
46. Prosjektet var/er preget av mangelfulle rutiner for
vedlikehold av maskiner og utstyr i egen bedrift.
47. Prosjektet var/er preget av mangelfull opplæring av nytt
personell fra egen bedrift.
48. Prosjektteamet har/hadde manglende insitament/
belønningssystem i dette prosjektet.
49. Prosjektet var/er preget av mangelfulle rutiner for
rapportering/oppfølging før, under og etter anleggsfasen.
50. Prosjektet var/er preget av mangelfulle systemer for
dokumentasjon før, under og etter anleggsfasen.
51. Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på
anleggsplassen fra andre aktører.
52. Bedriften har/hadde mangelfull kontroll og rutiner for
vernearbeid/HMS.
53. Prosjektet var/er preget av mangelfull kvalitet på
arbeidstegninger fra egen bedrift.
54. Prosjektet var/er preget av mangelfull kvalitet på
arbeidstegninger fra byggherre/prosjektledelsen/
byggeledelsen.
55. Prosjektet var/er preget av ikke overholdte leverings-
tidspunkt for arbeidstegninger.
56. Flere endringer blir/ble gjennomført selv etter at det fysiske
arbeidet var i gang.
57. Anleggsleder har/hadde manglende dokumentasjon av
arbeidsbeskrivelsen i dette prosjektet.
58. Det blir/ble ikke foretatt midtveis evaluering av
gjennomføringen i dette prosjektet.
59. I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å
gjennomføre prosjektet på en sikker og forsvarlig måte.
60. I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å
gjennomføre høyrisiko- oppdrag på en sikker og forsvarlig
måte.
61. Det blir/ble ikke foretatt sluttevaluering i dette prosjektet.
SE E UB U SU
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II. Vedlegg: Faktoranalyser – Indekskonstruksjon
I kapittel 4.2 har vi som mål å redusere det store antall påstander til indekser, ved
faktoranalyse. Dette er et omfattende arbeid, og samme prosess blir gjentatt flere ganger. På
grunn av dette valgte vi å legge hele denne prosessen som vedlegg til oppgaven.
Ved en faktoranalyse finner vi påstander som hører sammen innholdsmessig og som reelt
representerer elementer som inngår i begrepsinnholdet til en indeksen. Indikatorer som ikke
tilfredsstiller disse kravene må betraktes som mindre egnet og vil ved bruk bidra til svekket
validitet for de videre analysearbeidene. Vi bruker Cronbachs Alpha som testkriterium.
I dette avsnittet vil vi presentere indekskonstruksjonen av fiaskokriteriet, altså den avhengige
variabelen, avsnitt II.I. Videre vil vi se på indekskonstruksjonen av fiaskofaktorene i kapittel
II.II. Denne delen har vi delt opp ut fra de interne forholdene og de eksterne forholdene, på
samme måte som spørreundersøkelsen er bygd opp, vedlegg I.
II.I Konstruksjon av indeksen til fiaskokriteriet, FKindex
Påstandene for prosjektresultatet ble utformet med hensikt for å si noe om resultatet av
referanseprosjektet, og for at vi skal ha en avhengig variabel å måle etter. Påstandene ble
utformet som enkeltpåstander, jf. vedlegg I, del II:
- Spm. 01: Prosjektresultatet var ikke så vellykket som det kunne vært.
- Spm. a: Vår inntjening på denne kontrakten blir/ble ikke så god som forventet.
- Spm. b: Prosjektets tidsplan ble/kommer til å bli overskredet.
- Spm. c: Kvaliteten på anlegget/prosjektet/entreprisen er/kommer ikke til å bli
tilfredsstillende/ som forventet.
- Spm. d: Jeg sitter igjen med en magefølelse av at entreprisekontrakten ikke blir/ble en
suksess.
- Spm. e: I dette prosjektet forekom det uhell som medførte skader eller sikkerhetsrisiko for
personell.
- Spm. f: I dette prosjektet forekom det uhell/utslipp som medførte skader på miljøet.
Ved hjelp av faktoranalysen vil vi finne forslag til indekser. Analysen finner et sett
underliggende faktorer som indikatorene grupperes til. Indikatorer med høy ladning på samme
faktor indikerer at de kan representere elementer i samme begrep. Som nevnt i metoden er
verdier i området 0.4-0.5 en omtrentlig nedre grense for hva som kan regnes som
faktortilhørighet. Tabell II.1 viser resultatet av faktoranalysen hvor alle spørsmålene om
prosjektsuksess er inkludert. Disse er gjengitt med betegnelsen RES i tabellene under, men
representerer spørsmålene om prosjektsuksess, som vist over.
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Tabell II.1 - Faktoranalyse av fiaskokriteriet
I tabellen angis det to faktorer, som er analysens forslag til indekser. Påstandene RES_01,
RES_a, RES_b, RES_c og RES_d har alle høy ladeverdi for faktor 1 og har markert lavere
verdier for faktor 2. Påstandene RES_e og RES_f har begge høy ladeverdi for faktor 2 og
markert lavere verdier for faktor 1. Vi tar derfor utgangspunkt i de to faktorene og
kategoriserer påstandene som indeks 1 og 2.
Vi begynner med indeks 1, FKindex 1.0. For å kontrollere enkeltindikatorenes tilhørighet i
indeksen kan vi beregne Cronbachs Alpha. Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/5) i
fiaskokriteriet-indeksen. Reliabilitetstesten for indeks 1 er vist i tabell II.2:
Tabell II.2 - Cronbach’s alpha for FKindex 1.0
Som vi kan se av den siste kolonnen i tabellen, kan Cronbachs Alpha bedres minimalt ved å
utelate påstand RES_b. Vi vurderer det der til at denne påstanden er relevant for indeksen og
at denne indikatoren bør tas med. Endringen i Cronbachs Alpha ville blitt marginal og verdien
er allerede på et betryggende nivå (0.836). Det samme gjelder RES_c.
Vi ser videre på indeks 2, FKindex 1.1. Denne indeksen består av to påstander og har derfor
ingen mulighet til å endre Cronbachs Alpha ytterligere. Denne ble målt til 0.617. Med
utgangspunkt i kravet om Cronbachs Alpha høyere eller lik 0.6, beholder vi også denne
indikatoren.
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Tabell II.3 - Cronbach’s alpha for FKindex 1.1
Vi hadde som mål å konstruere et overordnet fiaskokriterium bestående av FKindex 1.0 og
FKindex 1.1. Ved å kjøre en reliabilitetsanalyse, fikk vi en Cronbach’s alpha med verdi 0.213,
noe som er langt under kravet vi har fastsatt på 0.6. Vi foretok en innholdsmessig utvelgelse
og valgte å utelukke HMS-kriteriet, FKindex 1.1, fra det overordnede fiaskokriteriet, som i
den videre analysen kun vil bestå av FKindex 1.0. Indeksen omhandler prosjektresultatet ved
kostnad, tid og kvalitet. Vi vil også benytte HMS-kriteriet videre i en egen analyse, gjengitt i
avsnitt 4.4.3.
II.II Konstruksjon av indeksene til fiaskofaktorene, FFindex
En faktoranalyse ble gjennomført for å se nærmere på grupperingen av påstandene til
indekser. Indeksene komponeres ovenfra og ned. Målet er å komponere to overordnede
indekser som operasjonaliseringer for de to uavhengige hovedvariablene; interne forhold og
eksterne forhold. Indikatorene som skal inngår i samme indeks må høre sammen
innholdsmessig og reelt sett representere elementer som inngår i begrepsinnholdet til
indeksen. Indikatorer som ikke tilfredsstiller disse kravene må betraktes som mindre egnet og
vil ved bruk bidra til svekket validitet for analysearbeidene. Cronbachs Alpha benyttes som
testkriterium, jf. avsnitt 3.6.2.
Grupperingen som fremkommer av faktoranalysen er ikke absolutt. Hvis vi ser på for
eksempel spørsmål 17 i tabell II.4, ser vi at denne har høy faktorladning for både indeks 1 og
2. Vi har valgt å teste denne påstanden i begge indeksene mot Cronbach’s alpha, og vi har sett
på det innholdsmessige. Vi presenterer ikke denne analysen siden dette vil bli for omfattende.
II.II.I Konstruksjon av indekser til de interne fiaskofaktorene
De interne fiaskofaktorene finner du i vedlegg I, del 3, påstand 1-29. Tabell II.4 viser at SPSS
sin faktoranalyse har funnet en sammenheng mellom påstandene i syv markerte grupper. Det
er merket med grått i tabellen hvilke påstander som korrelerer sterkest med hverandre i
gruppen. Indeksene grupperes i to nivåer. En overordnet indeks, interne forhold, FFindex 2.0,
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som inneholder syv undernivåindekser. Vi vil presentere hver indeks og oppbyggingen til
denne senere i kapittelet.
Tabell II.4 - Faktoranalyse av interne fiaskofaktorer
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Av de syv indeksene som var resultatet av faktoranalysen, virker det naturlig å inkludere
indeksene:
- FFindex 2.1: Anleggsleders mangelfulle koordinerings- og logistikkforståelse.
- FFindex 2.2: Anleggsleders mangelfull administrasjon og ledelseskompetanse overfor
prosjektteamet.
- FFindex 2.3: Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse.
- FFindex 2.4: Anleggsleders mangelfulle rutiner mot det offentlige.
- FFindex 2.5: Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering.
- FFindex 2.6: Anleggsleders mangelfulle innkjøpsrutiner.
- FFindex 2.7: Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen.
Indeks 2.6 og 2.7 er enkeltpåstander som ikke passer inn i de andre indeksene, jf tabell II.4,
men disse enkeltpåstandene blir indekser i seg selv. Underindeksene består av FFindex 2.1 –
FFindex 2.7. De fem første underindeksene kommenteres og enkeltindikatorenes tilhørighet
til indeksene testes videre i kapittelet, Indeks 2.6 og 2.7 er enkeltpåstander og vil ikke
kommenteres ytterligere. Tabell II.5 viser testresultatet av indeksenes tilhørighet, beregnet
ved Cronbachs Alpha.
Tabell II.5 - Cronbachs alpha for FFindex 2.0
Cronbach’s alpha kan forbedres ved å fjerne FFindex 2.7 og i neste steg FFindex 2.4, men i
og med at Cronbach’s alpha er på et betryggende nivå, og de er av innholdsmessig betydning,
velger vi å ta de med videre. Den overordnede indeksen for fiaskofaktoren interne forhold,
FFindex 2.0, beregnes til å omfatte syv underindekser:
- FFindex 2.1: Anleggsleders mangelfulle koordinerings- og logistikkforståelse.
- FFindex 2.2: Anleggsleders mangelfull administrasjon og ledelseskompetanse overfor
prosjektteamet.
- FFindex 2.3: Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse.
- FFindex 2.4: Anleggsleders mangelfulle rutiner mot det offentlige.
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- FFindex 2.5: Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering.
- FFindex 2.6: Anleggsleders mangelfulle innkjøpsrutiner.
- FFindex 2.7: Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen.
II.II.I.I Anleggsleders mangelfulle koordinerings- og logistikkforståelse, FFindex 2.1
Anleggsleders mangelfulle koordinerings- og logistikkforståelse - indeksen er representert
gjennom følgende påstander fra spørreskjemaet:
- Spm. 15 - Anleggsleder har/hadde mangelfullt grep på logistikk i dette prosjektet
(maskiner, kundeleveranser, osv).
- Spm. 16 - Anleggsleder har/fikk ikke grep på lagerstyringen i dette prosjektet.
- Spm. 17 - Anleggsleder har/hadde mangelfulle rutiner for vedlikehold av og kontroll med
maskiner og redskap i dette prosjektet.
- Spm. 24 - Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med sideentreprenørene i
dette prosjektet.
- Spm. 27 - Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god problemløsning i dette prosjektet.
- Spm. 28 - Anleggsleder har/fikk ikke grep på teknikken og teknologien i dette prosjektet.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.6.
Tabell II.6 - Cronbach's alpha for FFindex 2.1
Tabellen viser at Cronbachs Alpha ikke bedres ved ytterligere datareduksjon. Verdien er
tilfredsstillende. Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/6) i indeksen. En enkeltindikator for
denne variabelen representerer den samme prosentvise andelen av det totale interne forholdet.
II.II.I.II Anleggsleders mangelfulle administrasjon og ledelseskompetanse overfor
prosjektteamet, FFindex 2.2
Anleggsleders mangelfulle administrasjon og ledelseskompetanse overfor prosjektteamet -
indeksen er representert gjennom følgende påstander fra spørreskjemaet:
- Spm. 01 - Anleggsleder har/hadde mangelfull kunnskap om bruk av planleggingsverktøy i
dette prosjektet.
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- Spm. 03 - Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god disiplin blant medarbeidere i dette
prosjektet.
- Spm. 04 - Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god kommunikasjon innad i
prosjektgruppen i dette prosjektet.
- Spm. 19 - Prosjektet var/er preget av mangelfull rolleavklaring innad i prosjektgruppen.
- Spm. 20 - Anleggsleder har/fikk ikke helt grep på organiseringen av prosjektteamet i dette
prosjektet.
- Spm. 21 - Anleggsleder har/hadde mangelfull kontroll og rutiner (orden) for kontorhold på
anlegg.
- Spm. 22 - Anleggsleder har/hadde mangelfull kontroll og rutiner (orden) for kontorhold på
brakkerigg.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.7.
Tabell II.7 - Foreløpig Cronbach's alpha for FFindex 2.2
Med bakgrunn i forutsetningen om innholdslikhet, tar vi ut spørsmål SP_01, noe som
reduserer Cronbachs Alpha en smule, men verdien er fortsatt tilfredsstillende.
Tabell II.8 - Cronbach's alpha for FFindex 2.2
Som vi kan se av den siste kolonnen i tabell II.8, kan Cronbachs Alpha bedres minimalt ved
utelatelse av påstand SP_19. Vi vurderer det der til at denne påstanden er relevant for
indeksen og at denne indikatoren bør tas med. Endringen i Cronbachs Alpha ville blitt
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marginal og verdien er allerede på et betryggende nivå (0.900). Vi ender opp med følgende
påstander i indeksen:
- Spm. 03 - Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god disiplin blant medarbeidere i dette
prosjektet.
- Spm. 04 - Anleggsleder oppnår/oppnådde ikke god kommunikasjon innad i
prosjektgruppen i dette prosjektet.
- Spm. 19 - Prosjektet var/er preget av mangelfull rolleavklaring innad i prosjektgruppen.
- Spm. 20 - Anleggsleder har/fikk ikke helt grep på organiseringen av prosjektteamet i dette
prosjektet.
- Spm. 21 - Anleggsleder har/hadde mangelfull kontroll og rutiner (orden) for kontorhold på
anlegg.
- Spm. 22 - Anleggsleder har/hadde mangelfull kontroll og rutiner (orden) for kontorhold på
brakkerigg.
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/6) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av det totale interne forholdet.
II.II.I.III Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse, FFindex 2.3
Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse - indeksen er representert gjennom
følgende påstander fra spørreskjemaet:
- Spm. 05 - Anleggsleder gjør/gjorde ikke en god nok jobb ved koordinering og booking av
ressurser/utstyr.
- Spm. 06 - Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette prosjektet.
- Spm. 07 - Anleggsleder har/hadde problemer med å håndtere tverrfaglige
problemstillinger i dette prosjektet.
- Spm. 12 - Anleggsleder har/hadde mangelfullt grep på økonomistyring i dette prosjektet.
- Spm. 13 - Anleggsleder har/hadde mangelfullt grep på kvalitetsstyring i dette prosjektet.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.9.
Tabell II.9 - Cronbach's alpha for FFindex 2.3
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Som vi kan se av den siste kolonnen i tabellen, kan Cronbachs Alpha bedres minimalt ved
utelatelse av påstand SP_13. Vi vurderer det der til at denne påstanden er relevant for
indeksen og at denne indikatoren bør tas med. Endringen i Cronbachs Alpha ville blitt
marginal og verdien er allerede på et betryggende nivå (0.882).
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/5) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av det totale interne forholdet.
II.II.I.IV Anleggsleders mangelfulle rutiner mot det offentlige, FFindex 2.4
Anleggsleders mangelfulle rutiner mot det offentlige - indeksen er representert gjennom
følgende påstander fra spørreskjemaet:
- Spm. 09 - Anleggsleder har/hadde manglende kunnskap(er) om rutiner opp mot det
offentlige.
- Spm. 18 - Anleggsleder har/hadde manglende rutiner for å få nytt personell ”up-to-date”
på dette prosjektet
- Spm. 25 - Anleggsleder har/hadde manglene kunnskap om nasjonale regelverk og
myndighetskrav i dette prosjektet (PBL,TEK,byggherreforskrift, osv).
- Spm. 26 - Anleggsleder har/hadde manglende kunnskap om lokale regelverk og
myndighetskrav i dette prosjektet (reguleringsbestemmelser, enkeltvedtak, osv).
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.10.
Tabell II.10 - Foreløpig Cronbach's alpha for FFindex 2.4
Med bakgrunn i forutsetningen om innholds likhet, tar vi ut spørsmål SP_18, noe som
reduserer Cronbachs Alpha en smule, men verdien er fortsatt tilfredsstillende.
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Tabell II.11 - Cronbach's alpha for FFindex 2.4
Som vi kan se av den siste kolonnen i tabellen, kan Cronbachs Alpha bedres minimalt ved
utelatelse av påstand SP_09. Vi vurderer det der til at denne påstanden er relevant for
indeksen og at denne indikatoren bør tas med. Endringen i Cronbachs Alpha ville blitt
marginal og verdien er allerede på et betryggende nivå (0.861). Vi ender opp med følgende
påstander i indeksen:
- Spm. 09 - Anleggsleder har/hadde manglende kunnskap(er) om rutiner opp mot det
offentlige.
- Spm. 25 - Anleggsleder har/hadde manglene kunnskap om nasjonale regelverk og
myndighetskrav i dette prosjektet (PBL,TEK,byggherreforskrift, osv).
- Spm. 26 - Anleggsleder har/hadde manglende kunnskap om lokale regelverk og
myndighetskrav i dette prosjektet (reguleringsbestemmelser, enkeltvedtak, osv).
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/3) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av det totale interne forholdet.
II.II.I.V Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering - indeks, FFindex 2.5
Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering – indeksen er representert gjennom
følgende påstander fra spørreskjemaet:
- Spm. 02 - Anleggsleder er/var for ettergivende/stilte/stiller ikke krav i dette prosjektet.
- Spm. 08 - Anleggsleder har/fikk ikke grep på fremdriftsstyringen i dette prosjektet.
- Spm. 10 - Anleggsleder har/hadde manglende informasjon og kunnskap om
anleggsproduksjonen i dette prosjektet.
- Spm. 11 - Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndtering i dette prosjektet.
- Spm. 23 - Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med egen bedrifts ledelse i
tilknytning til dette prosjektet.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.12.
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Tabell II.12 - Foreløpig Cronbach's alpha for FFindex 2.5
Cronbachs Alpha er i utgangspunktet tilfredsstillende, men vi ønsker å øke denne ved å
utelate påstanden SP_02 og utføre en ny analyse. I tillegg kan vi med bakgrunn i
forutsetningen om innholdslikhet ta ut spørsmål SP_02.
Tabell II.13 - Cronbach's alpha for FFindex 2.5
Tabellen viser nå at Cronbachs Alpha ikke bedres ved ytterligere datareduksjon. Verdien er
tilfredsstillende (0.903). Vi ender opp med følgende påstander i indeksen:
- Spm. 08 - Anleggsleder har/fikk ikke grep på fremdriftsstyringen i dette prosjektet.
- Spm. 10 - Anleggsleder har/hadde manglende informasjon og kunnskap om
anleggsproduksjonen i dette prosjektet.
- Spm. 11 - Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndtering i dette prosjektet.
- Spm. 23 - Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med egen bedrifts ledelse i
tilknytning til dette prosjektet.
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/4) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av det totale interne forholdet.
II.II.II Konstruksjon av indekser til de eksterne fiaskofaktorene
De eksterne fiaskofaktorene finner du i vedlegg I, del 3, påstand 30-61, Tabell II.14 viser at
SPSS sin faktoranalyse har funnet en sammenheng mellom påstandene i syv markerte
grupper. Det er merket med grått i tabellen hvilke påstander som korrelerer sterkest med
hverandre i gruppen. Indeksene grupperes i to nivåer. En overordnet indeks, eksterne forhold,
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FFindex 3.0, som inneholder seks undernivåindekser. Vi vil presentere hver indeks og
oppbyggingen av disse i dette kapittelet.
Tabell II.14 - Faktoranalyse av eksterne fiaskofaktorer
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Av de syv indeksene som var resultatet av faktoranalysen, virker det naturlig å inkludere
indeksene:
- FFindex 3.1: Forarbeid og ekstern støtte
- FFindex 3.2: Prosjektets mangelfulle HMS rutiner.
- FFindex 3.3: Myndighet og rolleavklaring.
- FFindex 3.4: Mangelfull støtte fra egen bedrift.
- FFindex 3.5: Dokumentasjonskvalitet og -systemer.
- FFindex 3.6: Tidspress.
- FFindex 3.7: Planleggingen var ikke så god som den burde vært.
Indeks 3.7 er en enkeltpåstand som ikke passer inn i de andre indeksene, jf tabell II.14 Denne
blir en egen indeks, FFindex 3.7. Tabell II.15 viser testresultatet av indeksenes tilhørighet,
beregnet ved Cronbachs Alpha.
Tabell II.15 - Cronbachs alpha for FFindex 3.0
Som vi kan se av den siste kolonnen i tabellen, kan Cronbachs Alpha bedres minimalt ved
utelatelse av indeks FFindex 3.6. Vi vurderer det der til at denne indeksen er relevant for
hovedindeksen og at denne indeksen bør tas med. Endringen i Cronbachs Alpha ville blitt
marginal og verdien er allerede tilfredsstillende (0.635).
Den overordnede indeksen for fiaskofaktoren ekstern, FFindex 3.0, beregnes da til å omfatte
syv underindekser:
- FFindex 3.1: Forarbeid og ekstern støtte
- FFindex 3.2: Prosjektets mangelfulle HMS rutiner.
- FFindex 3.3: Myndighet og rolleavklaring.
- FFindex 3.4: Mangelfull støtte fra egen bedrift.
- FFindex 3.5: Dokumentasjonskvalitet og -systemer.
- FFindex 3.6: Tidspress.
- FFindex 3.7: Planleggingen var ikke så god som den burde vært.
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Hver av underindeksene, bortsett fra index3.7 som kun er en enkelpåstand, kommenteres og
enkeltindikatorenes tilhørighet til indeksene testes videre i kapittelet.
II.II.II.I Forarbeid og ekstern støtte, FFindex 3.1
Forarbeid og ekstern støtte - indeksen er representert gjennom følgende påstander fra
spørreskjemaet:
- Spm. 30 - Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder ikke deltok i tilbudsutarbeidelsen
til dette prosjekt.
- Spm. 31 - Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder fikk dårlig innføring i forarbeidet
for tilbudet.
- Spm. 32 - Resultatet av prosjekteringsarbeidet var/er ikke så gode som de burde være.
- Spm. 38 - Anleggsleder har/hadde ikke kunnet utføre arbeidsoppgavene sine effektivt
grunnet mangelfull informasjon om prosjektet.
- Spm. 40 - Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon mellom
prosjektledelsen/ byggherre/byggeleder og sideentreprenører.
- Spm. 41 - Prosjektet var/er preget av mangelfull støtte fra byggherre/prosjektledelse/
byggeleder.
- Spm. 42 - Prosjektet var/er preget av mangelfull støtte fra egen bedrifts ledelse.
- Spm. 47 - Prosjektet var/er preget av mangelfull opplæring av nytt personell fra egen
bedrift.
- Spm. 51 - Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på anleggsplassen fra andre
aktører.
- Spm. 54 - Prosjektet var/er preget av mangelfull kvalitet på arbeidstegninger fra
byggherre/ prosjektledelsen/ byggeledelsen.
- Spm. 55 - Prosjektet var/er preget av ikke overholdte leverings - tidspunkt for
arbeidstegninger.
- Spm. 56 - Flere endringer blir/ble gjennomført selv etter at det fysiske arbeidet var i gang.
- Spm. 57 - Anleggsleder har/hadde manglende dokumentasjon av arbeidsbeskrivelsen i
dette prosjektet.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.16.
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Tabell II.16 - Cronbachs alpha for FFindex 3.1
Cronbach’s alpha kan forbedres ved å fjerne SP_56, men i og med at Cronbach’s alpha er på
et betryggende nivå, og forbedringen er minimal. Dette spørsmålet er i tillegg av
innholdsmessig betydning, så vi velger å ta det med videre.
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/13) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av den totale indeksen for eksterne forhold.
II.II.II.II Prosjektets mangelfulle HMS rutiner, FFindex 3.2
Prosjektets mangelfulle HMS rutiner – indeksen er representert gjennom følgende påstander
fra spørreskjemaet:
- Spm. 49 - Prosjektet var/er preget av mangelfulle rutiner for rapportering/oppfølging før,
under og etter anleggsfasen.
- Spm. 52 - Bedriften har/hadde mangelfull kontroll og rutiner for vernearbeid/HMS.
- Spm. 59 - I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre prosjektet
på en sikker og forsvarlig måte.
- Spm. 60 - I et sikkerhetsperspektiv var/er det ikke god nok tid til å gjennomføre høyrisiko-
oppdrag på en sikker og forsvarlig måte.
- Spm. 61 - Det blir/ble ikke foretatt sluttevaluering i dette prosjektet.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.17.
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Tabell II.17 - Cronbachs alpha for FFindex 3.2
Tabellen viser at Cronbachs Alpha ikke bedres ved ytterligere datareduksjon. Verdien er
tilfredsstillende (0.864). Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/5) i indeksen. En
enkeltindikator for denne variabelen representerer den samme prosentvise andelen av det
totale eksterne forholdet.
II.II.II.III Myndighet og rolleavklaring, FFindex 3.3
Myndighet og rolleavklaring - indeksen er representert gjennom følgende påstander fra
spørreskjemaet:
- Spm. 35 - Anleggsleder var/er tildelt for lite myndighet fra egen bedrifts ledelse i dette
prosjektet.
- Spm. 36 - Anleggsleder har ikke kunnet ta gode og effektive avgjørelser grunnet for lite
myndighet fra egen bedrifts ledelse.
- Spm. 37 - Anleggsleder har ikke kunne ta gode og effektive avgjørelser grunnet for lite
myndighet fra prosjektledelsen.
- Spm. 43 - Prosjektet var/er preget av mangelfull rolleavklaring mellom anleggsleder og
prosjektledelsen/byggherre/byggeledelsen.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.18.
Tabell II.18 - Cronbachs alpha for FFindex 3.3
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Som vi kan se av den siste kolonnen i tabellen, kan Cronbachs Alpha bedres minimalt ved
utelatelse av påstand SP_43. Vi vurderer det der til at denne påstanden er relevant for
indeksen og at denne indikatoren bør tas med. Endringen i Cronbachs Alpha ville blitt
marginal og verdien er allerede på et betryggende nivå (0.875).
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/4) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av det totale eksterne forholdet.
II.II.II.IV Mangelfull støtte fra egen bedrift, FFindex 3.4
Mangelfull støtte fra egen bedrift – indeksen er representert gjennom følgende påstander fra
spørreskjemaet:
- Spm. 46 - Prosjektet var/er preget av mangelfulle rutiner for vedlikehold av maskiner og
utstyr i egen bedrift.
- Spm. 48 - Prosjektteamet har/hadde manglende insitament/ belønningssystem i dette
prosjektet.
- Spm. 53 - Prosjektet var/er preget av mangelfull kvalitet på arbeidstegninger fra egen
bedrift.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.19.
Tabell II.19 - Cronbachs alpha for FFindex 3.4
Som vi kan se av den siste kolonnen i tabellen, kan Cronbachs Alpha bedres minimalt ved
utelatelse av påstand SP_53. Vi vurderer det der til at denne påstanden er relevant for
indeksen og at denne indikatoren bør tas med. Endringen i Cronbachs Alpha ville blitt
marginal og verdien er allerede på et betryggende nivå (0.818).
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/6) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av det totale eksterne forholdet.
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II.II.II.V Dokumentasjonskvalitet og -systemer, FFindex 3.5
Dokumentasjonskvalitet og -systemer – indeksen er representert gjennom følgende påstander
fra spørreskjemaet:
- Spm. 39 - Prosjektet var/er preget av mangelfull overordnet planlegging fra byggherre,
prosjektledelsen og byggeleder.
- Spm. 50 - Prosjektet var/er preget av mangelfulle systemer for dokumentasjon før, under
og etter anleggsfasen
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.20.
Tabell II.20 - Cronbachs alpha for FFindex 3.5
Tabellen viser at Cronbachs Alpha ikke bedres ved ytterligere datareduksjon, fordi indeksen
består av kun to påstander. Cronbachs alpha er tilfredsstillende.
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/2) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av den totale ekstern - indeksen.
II.II.II.VI Tidspress, FFindex 3.6
Tidspress – indeksen er representert gjennom følgende påstander fra spørreskjemaet:
- Spm. 34 - Anleggssleder var/er tildelt for lite myndighet fra oppdragsgiver (byggherre,
prosjekt-ledelse eller byggeledelsen).
- Spm. 44 - Prosjektet var/er preget av tidspress.
- Spm. 45 - Prosjektet var/er preget av leverandører som ikke holdt/holder fastsatte avtaler.
- Spm. 58 - Det blir/ble ikke foretatt midtveis evaluering av gjennomføringen i dette
prosjektet.
Enkeltindikatorenes tilhørighet til undernivåindeksen er kontrollert ved beregning av
Cronbachs Alpha, vist i tabell II.21.
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Tabell II.21 - Cronbachs alpha for FFindex 3.6
Cronbachs Alpha er lav og kan økes ved å fjerne SP_58. Ny analyse viser at også SP_34 bør
fjernes fra indeksen før analyse på nytt blir gjennomført. Dette støttes også av kravet om
innholdsmessig tilhørighet.
Tabell II.22 - Cronbachs alpha for FFindex 2.0
Tabellen viser at Cronbachs Alpha ikke bedres ved ytterligere datareduksjon. Verdien er
tilfredsstillende (0.822). Vi ender opp med følgende påstander i indeksen:
- Spm. 44 - Prosjektet var/er preget av tidspress.
- Spm. 45 - Prosjektet var/er preget av leverandører som ikke holdt/holder fastsatte avtaler.
Påstandene er innbyrdes likt vektet (1/2) i indeksen. En enkeltindikator for denne variabelen
representerer den samme prosentvise andelen av det totale eksterne forholdet.
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III. Vedlegg: Regresjonsanalyse, kausalmodell og stianalyser nivå 2
Ved å bevege oss til nivået under de overordnede interne og eksterne forholdene, har vi
mulighet til å gi et mer detaljert bilde av hvilke faktorindekser som er de viktigste, og som
påvirker fiaskokriteriet mest. Først vil vi avdekke om det finnes kausale effekter mellom
fiaskofaktorene. Dette blir gjort ved en partiell korrelasjonsanalyse. Med bakgrunn i denne
analysen og generell logikk, lager vi et forslag til en kausal modell. Her bruker vi en
multippel regresjonsanalyse for å beregne de tilhørende stikoeffisientene. Etter
regresjonsanalysen korrigerer vi modellen og regner ut den totale påvirkningskraften de ulike
fiaskofaktorene har på fiaskokriteriet. Til slutt gjennomfører vi en regresjonsanalyse av
indeksenes underliggende enkeltpåstander for å se hvilke som har størst betydning.
Det underordnede nivået består av følgende indekser:
- FFindex 3.1: Forarbeid og ekstern støtte
- FFindex 2.3: Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse.
- FFindex 2.5: Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering.
- FFindex 2.7: Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetning.
Disse indeksene er nivå 2-indeksene som ble funnet signifikante i tabell 4.1. De kausale
sammenhengene mellom nivå 2-indeksene er analysert og vist i tabell III.1:
Tabell III.1 - Korrelasjonssammenhenger, nivå 2
Den grå kolonnen til venstre er korrelasjonsverdiene, Pearsons R, mellom faktorindeksene og
fiaskokriteriet, hentet fra tabell 4.1, før det er kontrollert for kausale effekter. Tallene til høyre
er regnet ut ved partiell korrelasjon og viser korrelasjonen mellom indeksene og
fiaskokriteriet ved kontroll mot en annen fiaskoindeks. Vi kan se i kolonnene til høyre at
verdiene er lavere enn korrelasjonsverdiene til venstre. Dette betyr at det finnes kausale
sammenhenger mellom fiaskofaktorene. Det er klare tegn til innbyrdes påvirkning.
Tallene i de fire kolonnene til høyre forklarer i hvilken grad fiaskoindeksene påvirker
fiaskokriteriet gjennom andre indekser. Ved måling av påvirkningsgrad mellom en
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faktorindeks og fiaskokriteriet der man kontrollerer mot en annen indeks, vil et lavt tall, i
forhold til korrelasjonen uten kontroll, bety at man påvirker kriteriet gjennom denne indeksen.
Hvis vi følger indeksen FFindex 2.3 og ser der den krysser FFindex 2.5, ser vi at tallet er
0.014. Dette er betydelig lavere enn FFindex 2.3 sin korrelasjon med fiaskokriteriet når det
ikke kontrolleres for andre indekser, 0.470. Dette betyr at FFindex 2.3 har en sterk indirekte
påvirkning på fiaskokriteriet gjennom FFindex 2.5.
Med bakgrunn i de underordnede indeksene fremstiller vi en kausalmodell som forklarer de
ulike indeksenes påvirkning på hverandre, og på kriteriet. Figur III.1 er basert på
tallmaterialet fra tabell 4.7, og generell logikk som følger. Rekkefølgen på aktiviteter er
bestemmende for hvor indeksene plasseres i modellen. Forarbeid og ekstern støtte, FFindex
3.1, kommer logisk sett før anleggsleders utførende jobb, FFindex 2.3 og FFindex 2.5. Som
vist i avsnitt 2.3.3, påvirker de eksterne forholdene i utgangspunktet de interne, og ikke
motsatt.
Figur III.1 - Nivå 2 kausalmodell
FFindex 2.5, Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering, er meget robust i sin
påvirkning av fiasko, når det kontrolleres mot de andre faktorindeksene, jf. tabell III.1.
Samtidig er alle de andre indeksene lite robuste ved kontroll mot denne indeksen. Dette kan
indikere at anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering ligger kausalt tett opp mot
fiaskoindeksen og at de andre indeksene har en vesentlig del av sin påvirkning indirekte
gjennom FFindex 2.5.
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FFindex 2.3, Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse, har en vesentlig del av
sin påvirkning indirekte gjennom FFindex 2.5. Siden de interne faktorene ikke skal påvirke de
eksterne, vil dette være den eneste påvirkningen FFindex 2.3 har på de andre faktorindeksene.
En påvirkning mot fiaskokriteriet vil bli testet.
FFindex 2.7, Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen, har en del av sin
påvirkning indirekte gjennom FFindex 2.5. Denne verdien er ikke tilstrekkelig lav til å tro at
det meste av påvirkningen går via den stien. Verdien indikerer en direkte påvirkning mot
fiaskokriteriet.
FFindex 3.1, Forarbeid og ekstern støtte, har verdier som tilsier at en del av påvirkningen går
indirekte gjennom FFindex 2.5. Siden denne indeksen er en ekstern faktor, tester vi om den
har indirekte påvirkning på de resterende interne indeksene. Den direkte påvirkningen på
fiaskokriteriet testes også.
Etter vi hadde beregnet stikoeffisientenes verdier gjennom regresjonsanalyse, kom vi frem til
at modellen måtte korrigeres noe. Den nye kausalmodellen er representert i figur III.2. Stien
som representerte FFindex 2.3 sin direkte påvirkning på FKindex 1.0 er fjernet med grunnlag
i lavt signifikansnivå og lav grad av påvirkning. Modellens forklaringsevne er beregnet til R2
(justert) = 0.537. Dette vil si at modellen forklarer 53.7 % av en endring i fiaskokriteriet,
FKindex 1.0. Dette er en høy verdi og indikerer at modellen beskriver de faktiske forhold,
men på grunnlag av vårt signifikansnivå kan vi ikke si dette med sikkerhet. Årsaken er
begrensede antall respondenter, se avsnitt 5.3.
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Figur III.2 - Nivå 2 kausalmodell med stikoeffisienter
Umiddelbart ser det ut til at Forarbeid og ekstern støtte, FFindex 3.1, kan være den viktigste
faktor for fiasko siden den har den sterkeste direkte påvirkningen på fiaskokriteriet, samt
sterke påvirkninger på de andre faktorene. For å få et bedre bilde av hvilke faktorindekser
som har størst påvirkning på fiaskokriteriet, foretok vi en beregning av faktorindeksenes totale
påvirkning:
FFindex 2.5 Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering:
FFindex 2.5 = bFF2.5, FK 1.0= 0.292
Forarbeid og ekstern støtte, FFindex 3.1, Anleggsleders mulighet til å påvirke
gruppesammensetningen, FFindex 2.7, og Anleggsleders mangelfulle prosjektstyrings-
kompetanse, FFindex 2.3, forklarer til sammen 76 % av denne påvirkningen på
fiaskoindeksen (R2 (justert) = 0.761). De mest betydningsfulle påstandene i denne indeksen
er:
Spm. 11 – Anleggsleder har/fikk ikke grep på endringshåndteringen i dette prosjektet.
Spm. 23 – Anleggsleder får/fikk ikke helt til kommunikasjonen med egen bedrifts ledelse i
tilknytning til dette prosjektet.
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FFindex 2.3 Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse:
FFindex 2.3 = bFF2.3, FF2.5 × FF2.5 = 0.385 × 0.292 = 0.112
Forarbeid og ekstern støtte, FFindex 3.1, forklarer 14 % av denne påvirkningen (R2 (justert) =
0.141). De mest betydningsfulle påstandene i denne indeksen er:
Spm. 06 – Anleggsleder har/hadde dårlig grep på timestyring i dette prosjektet.
Spm. 12 – Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på økonomistyring i dette prosjektet.
Spm. 13 – Anleggsleder har/hadde mangelfull grep på kvalitetsstyring i dette prosjektet.
FFindex 2.7 Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen:
FFindex 2.7 = bFF2.7, FK1.0 + (bFF2.7, FF2.5 × FF2.5) = 0.260 + (0.189 × 0.292) = 0.315
Forarbeid og ekstern støtte, FFindex 3.1, forklarer 13 % av denne påvirkningen (R2 (justert)
=0.130). Denne indeksen består av kun en påstand som er tilsvarende indeksens navn.
Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen omhandler hvilke muligheter
anleggsleders har til å sette sammen teamet, basert på tidligere erfaringer og behov ved den
spesifikke entreprisen. Dette vil ha betydning for hvor god jobb anleggsleder og teamet gjør.
Det er eksterne forhold som hindrer anleggsleder i å sette sammen sitt eget team.
FFindex 3.1 Forarbeid og ekstern støtte:
FFindex 3.1 = bFF3.1, FK1.0 + (bFF3.1, FF2.5 × FF2.5) + (bFF3.1, FF2.3 × FF2.3) + (bFF3.1, FF2.7 ×
FF2.7)= 0.296 + (0.649 × 0.292) + (0.415 × 0.112) + (0.403 × 0.315) = 0.659
Det er ingen bakenforliggende indekser i modellen som medvirker til denne påvirkningen.
Den indirekte påvirkningen på fiaskokriteriet blir: Total påvirkning – Direkte påvirkning =
0.659 – 0.296 = 0.363.
De mest betydningsfulle påstandene i denne indeksen er:
Spm. 30 – Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder ikke deltok i tilbudsutarbeidelsen til
dette prosjektet.
Spm. 40 – Prosjektet var/er preget av manglende kommunikasjon mellom prosjektledelsen/
byggherren/ byggeleder og sideentreprenør.
Spm. 31 – Prosjektet har lidd et tap ved at anleggsleder fikk dårlig innføring i forarbeidet for
tilbudet.
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Spm. 51 – Prosjektet var/er preget av mangelfullt forarbeid på anleggsplassen fra andre
aktører.
Denne analysen av bakenforliggende sammenhenger, kombinert med beregning av
påvirkningseffektene langs stiene, viser at følgende gjelder ved en anleggskontrakt:
1. Mangelfullt forarbeid og ekstern støtte er den viktigste faktor for fiasko.
2. Anleggsleders mulighet til å påvirke gruppesammensetningen er den nest viktigste faktor
for fiasko.
3. Anleggsleders mangelfulle tverrfaglige håndtering er den tredje viktigste faktor for fiasko.
4. Anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse er den fjerde viktigste faktor for
fiasko.
Av figur III.2 kan vi se at indeksen, anleggsleders mangelfulle prosjektstyringskompetanse,
FFindex 2.3, ikke har en direkte påvirkning på fiaskokriteriet. Indirekte påvirkning gjennom
FFindex 2.5 gjør at indeksen likevel er en klar fiaskofaktor.
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IV. Vedlegg: LP metodens resultat
Figur IV.1 - LP-metodens resultat, gruppe 1
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2009 104
Figur IV.2 - LP-metodens resultat, gruppe 2
